



البرنامج التنفيذي

لرؤية التحديث الإقتصادي (2023 - 2025)

تقرير الربع الأول 2024

أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



”

فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين

“

صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة
العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر
13 تشرين الثاني 2022





المحتويات

5	مقدمة
5	أبرز الإنجازات في الأرقام بحسب القطاعات
	الأولويات التي كانت متأخرة في عام 2023، والتي سيتم إنجازها في النصف الأول من 2024
15	ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية
19	تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون
19	تقرير مستقبل النمو
20	مؤشر التنمية البشرية
20	مؤشر الابتكار العالمي
21	مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي
21	مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر
21	مؤشر الأمن الغذائي العالمي
23	محرك الاستثمار
25	محرك الصناعات عالية القيمة
25	قطاع الصناعة
25	قطاع التعدين
26	قطاع الزراعة والأمن الغذائي
27	محرك الخدمات المستقبلية
27	قطاع الخدمات المالية
27	قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
29	قطاع التجارة
29	قطاع الصناعات الإبداعية



29	قطاع الأمن السيبراني
30	قطاع إنتاج الأفلام
31	محرك الأردن وجهة عالمية
34	قطاع السياحة
34	محرك الريادة والإبداع
34	قطاع التعليم العام
34	قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل
35	قطاع إدارة وتطوير البيانات
35	قطاع البحث والتطوير والابتكار
36	محرك الموارد المستدامة
36	قطاع المياه
37	قطاع الطاقة
39	محرك بيئة مستدامة
39	قطاع الاقتصاد الأخضر
41	محرك نوعية الحياة
41	قطاع الرعاية الصحية
42	قطاع تمكين المرأة
43	قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية
44	قطاع الخدمات اللوجستية والنقل
46	قطاع جودة الحياة
30	قطاع التنمية الحضرية

مقدمة

عملت وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء على إعداد تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٤ للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ، والذي احتوى على أبرز ما تم العمل عليه وإنجازه خلال الثلاث أشهر الأولى بالإضافة إلى أبرز المعوقات والتحديات.

أبرز الإنجازات في الأرقام بحسب القطاعات

النتيجة	القيمة
محرك الاستثمار	
قطاع الاستثمار	
عدد البطاقات التعريفية للفرص الاستثمارية	6
عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة (تراكمي من شهر كانون الثاني 2023)	4400
عدد الطلبات المتقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة (تراكمي من شهر كانون الثاني 2023)	22107
عدد مرات الدخول على خارطة الفرص الاستثمارية التفاعلية (ألف) (تراكمي من شهر تموز 2023)	27.7
عدد مرات الدخول على المنصة «استثمر في الأردن» (ألف) (تراكمي من شهر تموز 2023)	348.5
عدد المشاركات في الفعاليات الترويجية الخارجية (وجاهي وافتراضي)	10
عدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم (Po-tential Investor)	112
عدد الصناديق الاستثمارية التي تم تسجيلها	1



النتيجة	القيمة
محرك الصناعات عالية القيمة	
قطاع الصناعة	
تحديد حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسط (حملات عام 2024)	

عدد العقود الموقعة مع المستفيدين من برنامج ثمار (خلال الربع الأول من العام)	18 مستفيد
---	-----------

النتيجة	القيمة
قطاع الزراعة والأمن الغذائي	
قيمة القروض المقدمة ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المرورية والبعلية (خلال الربع الأول من العام)	(825.650) دينار
عدد المقترضين	84 مقترض

النتيجة	القيمة
محرك الخدمات المستقبلية	
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (تراكمي)	1,173 بنسبة 49%
عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها (الربع الأول من عام 2024)	213 (من أصل 480 خدمة لعام 2024)

النتيجة	القيمة
محرك الأردن وجهة عالمية	
قطاع السياحة	
عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول 2024	1,33 مليون زائر (10% أقل من 2023)
إنفاق الزوار الدوليين حتى شباط 2024	782.6 مليون دينار أردني (4% أقل من 2023)
عدد العاملين في القطاع السياحي حتى نهاية عام 2023	54,8 ألف عامل
عدد القادمين الى المملكة على متن طيران المنخفض التكاليف والمنتظم خلال الربع الأول 2024	74,4 ألف راكب على متن 625 طائرة (أقل بنسبة 50% من 2023)*
مبيعات التذكرة الموحدة (Jordan Pass) خلال الربع الأول 2024	35 ألف تذكرة (أقل بنسبة 65% من 2023)

* علما بأن تم إيقاف جميع رحلات العقبة والبعض من رحلات عمان



النتيجة	القيمة
محرك الريادة والإبداع	
قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل	
عدد حملات التوعية المهنية وتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني والتعريف ببرنامج BTEC (خلال الربع الأول من العام)	1,810 فعالية
عدد الطلاب الذين تم توعيتهم بالتعليم المهني للصف التاسع (خلال الربع الأول من العام)	95,605 طالب
إنشاء الفروع / الوحدات الإنتاجية في المحافظات (دعم مشاريع التدريب المهني والتقني)	
عدد عقود العمل الإجمالية المبرمة (خلال الربع الأول من العام)	1,425 عقد عمل
• الإناث	1,306 عقد عمل
• الذكور	119 عقد عمل
البرنامج الوطني للتشغيل	
عدد عقود العمل الإجمالية المبرمة (خلال الربع الأول من العام)	3,329 عقد عمل
• ذكور	1,580 عقد عمل
• أناث	1,749 عقد عمل
عدد عقود العمل الإجمالية المبرمة للمتفعين من صندوق المعونة الوطنية (خلال الربع الأول من العام)	187 عقد عمل
• أناث	113 عقد عمل
توفير قروض ميسرة للمرأة لتعزيز مشاركتها اقتصاديا	
عدد المشاريع التي تم تمويلها للسيدات (خلال الربع الأول من العام)	79
عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال (79) مشروع (خلال الربع الأول من العام)	116

النتيجة	القيمة
محرك الموارد المستدامة	
قطاع المياه	
نمو في التزويد المائي (خلال عام 2023 عن عام 2022) (متر مكعب)	12 مليون
نسبة خفض الفاقد (نسبة المياه غير الربحية (NRW) (خلال عام 2023 عن عام 2022)	3.7%
عدد الضبوطات (خلال نهاية شهر 2)	
• آبار مخالفة	6 آبار مخالفة
• اعتداءات على الخطوط	2,761 اعتداءات
• حفر مخالفة	2 حفر مخالفة

قطاع الطاقة	
نسبة العدادات الذكية المركبة	39% نسبة تركيب من أصل 72% مستهدف لعام 2024 (منذ عام 2022)
عدد المواطنين المستعلمين عن شمولية الدعم لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل عبر المنصة الالكترونية للمشروع	731
عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية في المنازل	844
عدد أنظمة السخانات الشمسية المركبة للأسر الفقيرة	836
عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقوي منذ بداية العام 2023 ولنهاية الربع الأول من العام 2024	7
عدد المنشآت الصناعية التي تم الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع منذ بداية العام 2023 ولنهاية الربع الأول من العام 2024	54

النتيجة	القيمة
محرك بيئة مستدامة	
قطاع الاقتصاد الأخضر	
مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء	
• عدد الأشتال المزروعة في موقع مبادرة جذور 3 في محافظة الكرك	130 ألف
• القدرة الاستيعابية لمحطة الشعائر (طن / يومياً)	3500
• كمية النفايات المفروزة من السكن (طن)	340

النتيجة	القيمة
محرك نوعية الحياة	
قطاع الرعاية الصحية	
عدد المستشفيات التي تم حوسبتها (تراكمي)	23
عدد المراكز الصحية التي تم حوسبتها (تراكمي)	170
عدد المواقع الصحية (التوسعات) التي تم حوسبتها (تراكمي)	5
المراكز الصحية التي سيتم تفعيل خدمة التوصيل فيها للربع الأول من عام 2024	25
عدد المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد لغاية الربع الأول من 2024	25
عدد الاختصاصات الفرعية المعتمدة لدى وزارة الصحة (تراكمي)	9

النتيجة	القيمة
محرك نوعية الحياة	
قطاع تمكين المرأة	
إنشاء الحضانات لرعاية الاطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل	
• اجمالي عدد الحضانات المسجلة في قاعدة بيانات الإلكترونية	1,141
• اجمالي عدد الحضانات المسجلة الجديدة خلال الربع الأول من العام (منزلية، خاصة، مؤسسية، جمعيات)	24
• اجمالي عدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال تسجيل حضانات جديدة	44
إنشاء المتاجر الإلكترونية	
• عدد الطلبات على المتاجر الالكترونية لتسويق منتجات السيدات خلال شهر شباط من العام	100
• قيمة الطلبات خلال شهر شباط من العام (دولار امريكي)	9,288
تنظيم عمل المرأة في قطاع العمل غير المنظم	
عدد النساء اللاتي سجلن في القطاع المنظم خلال الربع الأول من العام	204
• عدد السيدات الأردنيات	159
• عدد السيدات السوريات	45
عدد السيدات اللاتي حصلن على تمويل لمشاريعهن (بمبلغ 5,000 يورو) في محافظات الكرك، والأرزق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والرمثا، وعين الباشا	113
برامج تدريب متنوعة لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا	
عدد الورشات التدريبية المتنوعة التي تم عقدها من خلال (14) جمعية خلال الربع الأول من العام	77
• عدد المتدربات من السيدات الأردنيات	1,291
• عدد المتدربين من الرجال الأردنيين	101
• عدد المتدربين من جنسيات أخرى	376



النتيجة	القيمة
مدرك نوعية الحياة	
قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية	
عدد الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية	30 خدمة
التوسع في برامج بدائل الايواء واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الاسرية البديلة	
عدد المراكز النهارية الدامج لذوي الإعاقة التي تم استحداثها (خلال الربع الأول من العام)	8 مراكز
مجموع الاطفال اللذين تم دمجهم ببرنامج الرعاية البديلة (خلال الربع الأول من العام)	25 طفل
مجموع الاطفال اللذين تم دمجهم مع اسرهم الطبيعية (خلال الربع الأول من العام)	86 طفل
عدد العمال الاجتماعيين اللذين تم تدريبهم على منهجية إدارة حالات الأطفال	261 عامل اجتماعي
عدد وحدات التدخل المبكر التي تم استحداثها في كل من السلط، والرمثا (خلال الربع الأول من العام)	2 وحدة

النتيجة	القيمة
مدرك نوعية الحياة	
قطاع الخدمات اللوجستية والنقل	
عدد الشركات المنضمة للقائمة الذهبية	1
نسبة الزيادة في المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية (مقارنة بالربع الأول 2023)	16.4%
عدد شكاوى المسافرين المتعلقة بتأخير الأمتعة والازدحام في الجمارك في مطار الملكة علياء الدولي	0
نسبة تفتيش الحقائق في مطار الملكة علياء الدولي	15%

النتيجة	القيمة
مدرک نوعية الحياة	
قطاع جودة الحياة	
عدد الفعاليات الثقافية في جميع محافظات المملكة (خلال الربع الأول من العام)	680 فعالية
عدد المشاركين من المجتمع المحلي للاستفادة من طرق الزراعة الحضرية	230 مشاركة/ة
عدد الحدائق والمنتزهات التي تم تأهيلها وتطويرها	1 حديقة







الأولوية	أبرز ما تم العمل عليه، والمعوقات والتحديات
<p>التشريعات</p>	<p>اعداد وإقرار الإطار القانوني للإدارة والتعامل مع المواد الخطرة</p>
<p>المشروع ما زال قيد الدراسة في ديوان التشريع والرأي.</p>	<p>تحديث التشريعات الناظمة لضبط انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة عن السفن</p>
<p>تم اعداد مسودة التعليمات المعدلة، ورفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية حسب الأصول</p>	<p>يجري العمل على إعداد مسودة دليل قواعد التداول لعرضها على مجلس إدارة البورصة لإقرارها حسب الأصول. ولا زالت بورصة عمان بالتشارك مع البورصات العربية المشاركة في مشروع نظام التداول (بورصة مسقط، وبورصة بيروت، وبورصة تونس) مستمرة في عمليات الاختبار لجودة النسخ الجديدة من نظام التداول، وضمان معالجة الملاحظات المقدمة للشركة الموردة بهذا الخصوص.</p>
<p>إلا أنه من المتوقع انجاز هذه الأولوية في نهاية النصف الثاني من العام 2024، للأسباب التالية:</p>	<p>مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي</p>
<p>من نظام التداول الإلكتروني والتي ظهرت أثناء عمليات الفحص والاختبار التي قامت بها البورصة وتم إبلاغ الشركة الموردة للنظام بها لإصلاحها. ونظراً لأن نظام التداول الإلكتروني هو مشروع مشترك مع كل من بورصة مسقط وبورصة تونس وبورصة بيروت، فإن التعديلات على النظام تستغرق وقتاً لإنجازها لحين تحديد أثرها على وظائف النظام لدى البورصات الأخرى.</p>	<p>ضرورة تحديث برمجيات البيئة الافتراضية لنظام التداول والتحول نحو نوع برمجيات جديدة بدلا من البرمجيات الحالية وذلك في ضوء إعلان الشركة المطورة لهذه البرمجيات عن توقف تقديم الدعم الفني لها نهاية هذا العام، الأمر الذي يتطلب من جميع البورصات المستخدمة لنظام التداول الإلكتروني بما فيها بورصة عمان، منح الأولوية لهذا المشروع والعمل على إتمامه في أسرع وقت ممكن، علماً بأن ذلك يتطلب إعادة بناء بيئة نظام التداول الإلكتروني بكل مكوناته، وذلك قبل تنصيب النسخة الجديدة من نظام التداول ووضعها حيز العمل حسب الأصول.</p>



- مستجدات التشاور حول مسودات النهائية للتشريعات الناظمة للتجارة الالكترونية: تم عقد اجتماع الفريق القانوني في شهر شباط لمناقشة التشريعات الناظمة في ضوء التحديات والمعوقات التي تواجه البيئة التنظيمية للتجارة الالكترونية، حيث تبين عدم الحاجة لإجراء تعديلات على التشريعات النافذة حالياً باعتبارها تغطي من الناحية القانونية اغلب جوانب التجارة الالكترونية حيث تم تقديم مقترح حالياً اعداد مسودة ضوابط واساس تنظم التجارة الالكترونية.

إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وتحديث الأنظمة المتصلة

المشاريع

- استكمال مسودة دراسة التوسع في التوليد وارسالها الى خبير التحقق المحايد (IVA) والذي تم تعيينه بحسب متطلبات اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة الأردنية لمراجعة الدراسة حسب شروط البنك، كما تم إرسال مسودة الدراسة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاعتمادها بشكلها النهائي. إلى جانب ذلك يجري العمل على إعداد دراسة التوسع في شبكة النقل والمتوقع الانتهاء منها نهاية حزيران 2024. وعليه، فمن المتوقع انجاز هذه الأولوية في النصف الثاني من العام 2024.

إعداد دراسات وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل

- قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالاجتماع مع ممثلي الشركة لمناقشة تمديد مذكرة التفاهم الموقعة معها والتي انتهت حكماً بتاريخ 2023/12/31 إلا أن الشركة لم تبد رغبتها بالتمديد

مشروع إنتاج الديثانول الأخضر من الهيدروجين (AP) (Moller)

- مع الإشارة بأنه لم يتم استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مجال إنتاج الميثانول الأخضر من قبل الشركة. بالرغم من تزويد الشركة بدراسة حول مصادر الكربون في الأردن

- تم تحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد المسودة النهائية ولكن هنالك تأخر الحصول على التغذية الراجعة من الجهات الشريكة في إعداد الاستراتيجية

تحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي

- إحالة العطاء على الشركة المنفذة والبدء بالتنفيذ: تم تشكيل لجنة من كوادر الشركة الأردنية لصوامع والتموين تكون مهمتها اجراء الاعمال اللازمة لتوسعة وصيانة المستودعات المبردة، وذلك لعدم تقدم أي شركة للعطاء حيث تم طرح العطاء للمرة الثانية ولم يتم التقدم أي من الشركات.

توسعة المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويده

أبرز ما تم العمل عليه، والمعوقات والتحديات	الأولوية
<ul style="list-style-type: none"> - استلام الاعمال النهائية لمستوعبات الغباوي: تم استلام الاعمال النهائية (الترايبية والانشائية). 	<ul style="list-style-type: none"> - زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الجبوب في الغباوي
<ul style="list-style-type: none"> - تم الانتهاء من تنفيذ هذه الأولوية حيث تم إنجاز جميع أعمال التأهيل والتطوير من الكهروميكانيك بالإضافة الى أعمال المباني في ساحة الجمرک 4. 	<ul style="list-style-type: none"> - تأهيل وتطوير مركز جمرک سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ساحة 4)
<ul style="list-style-type: none"> - تم اعداد الدراسة، ليتم اعتمادها من قبل اللجنة المختصة في وزارة النقل. 	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف
<ul style="list-style-type: none"> - لم يتم تنفيذ المشروع سنة 2023 لعدم التمكن من الحصول على الموافقات الرسمية لاستكمال إجراءات توقيع العقد بين الطرفين، حيث ان الفترة المحددة للتنفيذ من قبل الجهة المانحة قد انتهت. بناءً عليه، تم قرار بتنفيذ المشروع عن طريق طرح عطاء لتقديم الدراسة المطلوب على ان يكون التمويل من موازنة المؤسسة. 	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكه الحديد الحجازي الحالية على محوري (عمان-الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي)
<ul style="list-style-type: none"> - تم تحديد المتطلبات الخاصة بإعداد وثيقة طرح عطاء انشاء المتجر الالكتروني بحيث تتضمن قاعدة بيانات بأسماء المزارعين والوسطاء والأصناف المتداولة إضافة إلى تحديد عمل المحفظة الالكترونية وعملية نقل المنتجات المعروضة للبيع من المنتج الى المستهلك. - وفي ضوء تأخر إجراءات الحصول على التمويل اللازم لإجراء دراسة الجدوى للمشروع المذكور، وتأخر إجراءات التعاقد مع الشركة الاستشارية التي ستعنى بإنجاز الأولوية، فمن المتوقع انجاز هذه الأولوية في النصف الثاني من العام 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد وثائق العطاء وطرح وإحالة مشروع تطوير سوق عمان المركزي
<ul style="list-style-type: none"> - طول الفترة الزمنية للحصول على الرد الخاص من الشركاء 	<ul style="list-style-type: none"> - مشروع إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية/مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي
<ul style="list-style-type: none"> - تم ارسال النسخة النهائية الى شركة الكهرباء الوطنية، بانتظار الموافقة للمباشرة بتوقيع الاتفاقية. 	<ul style="list-style-type: none"> - تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية داخل مطار الملكة علياء الدولي



أبرز ما تم العمل عليه، والمعوقات والتحديات	الأولوية
<ul style="list-style-type: none"> - تم الانتهاء من أعمال الإنشاء الخاصة بهنجر خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك بنسبة 95% وتوسعة للمبنى القائم وإنشاء المرافق اللازمة وفقاً لاحتياجات المشروع. - تأخر تقديم الدعم لحين الاستلام النهائي لمبنى الإدارة والهاجر حيث تأخر تجهيزهم بسبب تأخر شحن الدليات بسبب الحرب على غزة. - تأخر طرح عطاء شراء محطات الفرز لعدم وضوح آلية الإعفاء الجمركي والضريبي وتأكيده بالإضافة لتأخر الشحن البحري بسبب الحرب في غزة أثناء التوريد. 	<p>إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تم تعديل وثيقة طلب تقديم العروض بسبب تغيير فني طرأ على منطقة الخلية الصحية الجديدة. - تم تمديد الموعد النهائي لاستقبال العروض الفنية لعطاء تنفيذ خلايا الطمر حتى شباط 2024 حيث تم فتح العروض وجاري العمل على دراستها من قبل اللجنة الفنية المتخصصة ومن المتوقع اعلان نتائج التقييم الفني خلال شهر أيار 2024. 	<p>مشروع تطوير موقع مكب نفايات الأکیدر التصميم والبناء</p>

ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية

يتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عدد من الأولويات / المشاريع الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط عمل لتحسين مرتبة الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، وتالياً أبرز ما تحقق في تلك المؤشرات

← تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

يقيم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة.

حيث تم خلال الربع الأول من العام اصدار التقرير من قبل البنك الدولي، وتبين بأن الأردن سجل تقدماً ملحوظاً في التقرير، حيث ارتفعت درجته بمقدار 12.5 نقطة (من 46.9% إلى 59.4%)، وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 54.7%، علماً بأن الأردن يعد من بين الدول الخمسة التي سجلت تحسناً بشكل كبير في المؤشر لهذا العام من أصل 190 دولة. ويُعزى هذا التقدم الكبير إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023 والذي يُعد أول قانون يمنع صراحة التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بصراحة بموجب القانون، وقد أسفر هذا القانون عن تسجيل أربعة إصلاحات في إطار مؤشري مكان العمل والأجر.

المؤشر / التقرير	درجة الأردن في المؤشر
مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (2024) Women Business and the Law Report	59.4%

كما بدء فريق العمل الوطني في تحليل نتائج الإصدار الجديد للتقرير، حيث تبين وجود تعديل على المنهجية وعلى بعض بنود المؤشرات، وإضافة مؤشرين جديدين، مؤشر السلامة من حيث زواج الأطفال، والتحرش الجنسي، والعنف الأسري، وقتل الإناث، ومؤشر رعاية الطفل من حيث تقديم خدمات رعاية الطفل في مراكز مخصصة ضمن معايير جودة، وتقديم الدعم للأسر للحصول على خدمات رعاية الطفل، وأيضاً تقديم الدعم لمقدمي رعاية الطفل غير الحكوميين.

كما تم تحديث خطة العمل متوسطة وبعيدة الأمد الخاصة بالمؤشر، بحيث تشمل كافة المواد ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي المقترح تعديلها، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالمؤشر، والتشاور حول التشريعات المقترحة.

← تقرير مستقبل النمو

يقدم تقرير مستقبل النمو (سابقاً تقرير التنافسية العالمي) إطاراً متعدد الأبعاد لتقييم جودة النمو الاقتصادي ويصف النمو الاقتصادي للدول عبر أربعة أبعاد هو هي الابتكار، والشمولية، والاستدامة، والمناعة.

خلال الربع الأول من العام، تم اصدار التقرير الجديد لعام 2024 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم تعديل اسم التقرير، وتغيير على معظم مؤشرات الفرعية ومنهجية احتسابها من قبل الجهة التي تصدر التقرير. وبناءً على ذلك قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإجراء تحليل مفصل لنتائج الإصدار الجديد للتقرير.



المؤشر / التقرير	درجة الأردن في المؤشر
درجة الأردن بحسب المحاور الأربعة لتقرير مستقبل النمو لعام 2024 - Future of Growth Report	
محور الابتكار - Innovation	45.1%
محور الشمولية - Inclusiveness	53%
محور الاستدامة - Sustainability	58%
محور المنعة - Resilience	55%

كما تم الانتهاء من التحضير لعملية توزيع مسح المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص باستطلاع آراء المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص (Executive Opinion Survey) بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر للعام 2025، بالتركيز على عدد من المعايير لاختيار عينة المشاركين، التي تتضمن التوزيع القطاعي والجغرافي، والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين التمثيل في بين الجنسين في العينة.

مؤشر التنمية البشرية

يقدم **مؤشر التنمية البشرية** معايير لقياس مستوى رفاهية الشعوب في العالم من خلال ثلاثة أبعاد وهي الصحة، المعرفة، ومستوى المعيشة.

خلال الربع الأول من العام، تم اصدار التقرير (2023/2024)، حيث تقدم الأردن من الدرجة 0.720 إلى الدرجة 0.736 في العام الحالي، واحتل المرتبة 99 من أصل 193 دولة بالمقارنة مع المرتبة 102 من أصل 191 في العام الماضي. كما تم عقد سلسلة من ورشات العمل بمشاركة الفريق الوطني الممثل لجميع الجهات الوطنية المعنية، حيث تمت خلالها مناقشة مسودة خطة العمل التنفيذية للمؤشر والتوافق حول الإجراءات التفصيلية والتشريعات ذات الأولوية للخطة، وتم رفع مسودة خطة العمل إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.

المؤشر / التقرير	ترتيب الأردن في المؤشر
مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية Human Development Index - (2023/2024)	99/193

مؤشر الابتكار العالمي

يقيس **مؤشر الابتكار العالمي** نبض الابتكار على خلفية بيئة اقتصادية وجيوسياسية محفوفة بعدم اليقين ويلتقط المؤشر صورة كاملة قدر الإمكان للابتكار، ويضم حوالي 80 مؤشراً، بما في ذلك مقاييس تتعلق بالبيئة السياسية والتعليم والبنية التحتية وخلق المعرفة لكل اقتصاد.

خلال الربع الأول من العام، تم وضع خارطة الطريق لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مؤشر الابتكار العالمي واعتمادها، وجاري العمل على تعميم خارطة الطريق على الجهات ذات العلاقة لتزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بخطط التحسين لكل مؤسسة ضمن مجال عملها.

← مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي

يقدم **مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي** معايير لقياس الفجوة ما بين الجنسين على المستوى الوطني في مجالات الاقتصاد، السياسة، التعليم، والصحة ومقارنتها بمستويات الدخل خلال فترة زمنية محددة.

خلال الربع الأول من العام، تم عقد ورش العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واعداد الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بالمؤشر. كما تم رفع مسودة خطة العمل إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.

كما تم الانتهاء من التحضير لعملية توزيع مسح المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص باستطلاع آراء المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص (Executive Opinion Survey) بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر للعام 2025، بالتركيز على عدد من المعايير لاختيار عينة المشاركين، التي تتضمن التوزيع القطاعي والجغرافي، والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين التمثيل في بين الجنسين في العينة.

← مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر

يقدم **مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر** مقياساً لمدى تقييد قواعد الاستثمار الأجنبي من خلال النظر في اربعة أنواع رئيسية من القيود وهي قيود الأسهم الأجنبية، آليات الفرز أو الموافقة التمييزية، القيود المفروضة على الموظفين الأجانب الرئيسيين والقيود التشغيلية.

خلال الربع الأول من العام، تم تحليل المؤشر بكافة جوانبه واعداد مصفوفة تبين الجوانب التشريعية المطلوب التعديل عليها لتحسين مرتبة الأردن في المؤشر ورفعها إلى رئاسة الوزراء لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

← مؤشر الأمن الغذائي العالمي

يوفر **مؤشر الأمن الغذائي العالمي** أداة لتقييم وضع الأمن الغذائي للبلدان من خلال (4) جوانب وهي القدرة على تحمل كلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.

خلال الربع الأول من العام، تم إعداد خطة تحسينية للمؤشر حيث تضمنت دراسة مكونات مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتقديم مقترحات لمشاريع تتعلق بالأمن الغذائي وتم مناقشتها مع الشركاء.







«تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار»

أبرز ما تحقق

- استكمال المرحلة الثالثة من مشروع أئمة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث يتم تقديم الطلب والسير بإجراء الخدمة (Front-to-Back) إلكترونياً وتحويل المعاملات إلكترونياً داخل مديريات وزارة الاستثمار وشركاء الخدمة (دائرة الجمارك العامة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مديرية الدفاع المدني)، بالإضافة الى تقديم الدعم الفني والتدريب لموظفين الوزارة مستخدمي النظام بالإضافة الى مفوضي الجهات الخارجية الشركاء حول تقديم عدد من الخدمات على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة.
- الانتهاء من أئمة إجراءات خدمات تسجيل الصناديق الاستثمارية والبدء باستقبال طلبات التسجيل عن طريق المنصة الالكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة. وتم الانتهاء من إجراءات تسجيل شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية والمملوكة الى شركة أبو ظبي التنموية القابضة.
- تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية (استثمر في الأردن Invest.Jo) وإطلاق 6 فرص استثمارية جديدة ضمن القطاع السياحي وقطاع الصناعات الغذائية وبحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار.
- تحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية Invest.jo والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية، مؤشرات التقارير الدولية، القوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة، شواغر الأراضي والمباني و المخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.
- السير بإجراءات طرح عطاء رسائل الاهتمام للشركات الراغبة بالتقدم للمنافسة لإعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار بالتنسيق ما بين وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- السير بإجراءات التحضير لعقد حملات ترويجية قطاعية خارجية في عدد من الأسواق المستهدفة (ألمانيا، بريطانيا وإيرلندا) وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
- تنظيم جلسات تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات الغذائية بمشاركة أكثر من 117 شركة وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
- إعداد مخطط سير الإجراءات (Flowchart) المتعلق بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد التزامات كل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقد، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة، والذي تم تضمينه في المسودة الأولية للدليل الإرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- إعداد المسودة الأولية لدليل متطلبات الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتعلقة بتقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر.



- الانتهاء من إجراءات الإحالة لعطاء تطوير نظام إدارة علاقات العملاء CRM بالتنسيق ما بين وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمهيداً للسير بإجراءات تنفيذ العطاء وفقاً لما هو مخطط له.

أبرز المعوقات والتحديات

- التأخر في إجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة (عدم التقدم أي عرض للعطاء)، وقيام وزارة الاستثمار بالسير بإجراءات شراء خدمات شركات متخصصة لترويج الاستثمار بالتنسيق مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي، كما تجري وزارة الاستثمار مباحثات مع شركة (IDI) الأيرلندية المتخصصة في مجال ترويج الاستثمار، لغايات التعاقد معها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ورفع قدرات وكفاءة كوادر الوزارة في هذا المجال.

الصناعات عالية القيمة High-Value Industries



«تطوير الأردن ليكون مركزًا إقليميًا للصناعة من خلال منتجات متميزة وذات قيمة عالية»

← قطاع الصناعة

أبرز ما تحقق

- تم إقرار وثيقة السياسة الصناعية (2024-2028) والتي تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناءً على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة. كما تم تشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ الوثيقة. وتشمل السياسة خمس صناعات عالية القيمة وهي الغذائية، الدوائية، الميكات، الكيماوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنوع المنتجات، كما تم اعداد مسودة الخطة التفصيلية لوثيقة السياسة الصناعية وهي الان قيد المراجعة، حيث تم تشكيل 8 فرق عمل لتنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية.
- تم الانتهاء من اعداد وثيقة الشروط المرجعية لاستراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني.
- بخصوص إنشاء قاعدة بيانات سعريّة للسلع والخدمات التجارية (مرصد للأسعار)، تم ربط قاعدة البيانات بالسوق المركزي ومسئخ عمان وتم اعطاء الصلاحيات للمراكز التجارية والمؤسسة المدنية بإدخال أسعار سلعها، وجاري العمل على استكمال العمل على مرصد الكميات.
- تم الإقرار والمصادقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على إطلاق ثلاث برامج دعم SMEs خلال عام 2024، وهي مشروع اعمل مشروعك، ومشروع تطوير، ومشروع رفع جودة الحياة بالإضافة الى استكمال العمل في برنامج تصديرك على حسابنا للعام 2024 لدعم 50 شركة.
- تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج صندوق دعم الصناعة، حيث سيتم البدء باستقبال الطلبات من قبل الشركات الصناعية في 2024/4/8 من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.

← قطاع التعدين

أبرز ما تحقق

- الانتهاء من اعداد النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
- متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع مطوري مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة.



أبرز المعوقات والتحديات

- ما زالت الشركة المطورة لعمليات الاستكشاف والتنقيب عن البوتاس الصخري في منطقة اللسان بانتظار استكمال الحصول على التصاريح اللازمة للعمل.

← قطاع الزراعة والأمن الغذائي

أبرز ما تحقق

- فيما يتعلق بألويات مؤسسة الإقراض الزراعي التي تم إنجازها خلال العام 2023 وعددها (6) تم إقرار استمرارها خلال عام 2024 حيث بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن هذه المشاريع خلال الربع الأول من 2024 (2,298,050) دينار لعدد (186) مقترض.
- تم إطلاق قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وتحميلها ضمن البيئة التجريبية للدائرة.
- تم استلام جميع العطاءات ضمن مشروع استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية وعددها 22 عطاء وتضم 54 موقع وهذا يفوق عدد المواقع المستهدفة والبالغ عددها 50 موقع مستهدف بنسبة إنجاز 108%. وتم اختيار 30 موقع جديد في عدة محافظات وتم اعداد الدراسات الفنية لـ 7 مواقع جديدة من أصل 50 موقع مستهدف وبنسبة إنجاز 14%.
- تم الانتهاء من تركيب هناجر مصنع شركة الغذاء الآمن للصناعات الغذائية بنسبة 100% وحالياً في مرحلة الاستلام الأولي للمشروع.

أبرز المعوقات والتحديات

- التأخر في إقرار وتطبيق دراسة تطوير الخدمات والإجراءات التمويلية في مؤسسة الإقراض الزراعي بسبب عدم إحالة العطاء وتمديد موعد تسليم العروض لغاية 2024\4\15.



«تحقيق التميّز في القطاعات الخدمية وزيادة الصادرات الخدمية إلى الأسواق الخارجية»

← قطاع الخدمات المالية

أبرز ما تحقق

- إطلاق خدمة محفظتك الالكترونية عبر تطبيق مجاني للهواتف الذكية على متجر App Store و Google Play بتاريخ 18/2/2024. حيث بلغ عدد المشتركين للنسخة المحدثة من هذه الخدمة عبر التطبيق المذكور نحو (1530) مشترك. وبذلك يكون قد بلغ إجمالي عدد المشتركين بالخدمة منذ إطلاقها عبر الموقع الالكتروني في شهر أيلول الماضي وعبر تطبيق الهواتف الذكية (3081) مشترك.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتغال المالي (2023-2027) بتاريخ 10/3/2024، والعمل جار على وضع خطط العمل ونماذج المتابعة والتقييم لخطط عمل الاستراتيجية.
- في إطار تنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الاشتغال المالي، فقد تم استكمال فتح نافذة لتلقي الأفكار والطلبات من قبل شركات الصرافة المرخصة، حيث تم التعميم على شركات الصرافة الراغبة بتقديم خدمات رقمية جديدة (اللاكشاك الالكترونية) التقدم بطلب اصولي بذلك.
- إعداد مشروع قانون عقود التأمين تمهيداً للسير بإجراءات التشاور مع أصحاب المصلحة.
- متابعة إجراءات التشاور مع ذوي العلاقة حول مشاريع تعليمات الخاصة بالأوراق المالية تمهيداً للسير بإجراءات اعتمادها وإصدارها أصولياً.

أبرز المعوقات والتحديات

- التأخر في إطلاق منظومة اعرف عميلك إلكترونياً EKYC على البيئة الحية، لحين استكمال الفحوصات على البيئة التجريبية، ولحين انتهاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من إجراءات ربط الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقااص على البيئة الحية لنظام إدارة الهوية والتوقيع الرقمي ليتمكن المواطنون من توقيع الوثائق المطلوبة لإتمام عملية اعرف عميلك إلكترونياً.

← قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أبرز ما تحقق

- الانتهاء من بناء المنصة الخاصة ببيئة الاختبار Sandbox (بيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات الثورية).
- بخصوص انشاء وتشغيل مراكز الخدمات الحكومية، تم العمل خلال الربع الأول من العام على ما يلي:



- تحديد المواقع الخاصة بالمراكز التالية: العقبة شامل، العقبة عدل، الطفيلة، الكرك، معان، مراكز تأهيل العدل (الزرقاء، الكرك، العبدلي).
- إطلاق مركز خدمات العقبة-العدل تجريبي بشهر 2024/1.
- استدرج عروض من شركات استشارية وفنية لتصميم المبنى الخاصة بمراكز الخدمات في العقبة شامل، معان والكرك.
- جاري العمل على تجهيز مركز خدمات الطفيلة حيث تم البدء بعملية الحفر وبناء المركز.
- تم الانتهاء من المرحلة الاولى الخاصة بتأهيل مركز العدل بالعبدلي وتفعيل نظام الدور والمراقبة ومراقبة الاداء و جاري العمل على تجهيز مركزي الزرقاء والكرك.
- اختيار موقع انشاء مركز بيانات رديف لدعم الخدمات المشتركة والاستضافة، وتحديد القدرة الاستيعابية اللازمة وسيتم البدء بإعداد وثائق العطاء الخاصة بتجهيز التصاميم والمواصفات الخاصة بمركز البيانات.
- البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني ضمن مشروع تطوير أنظمة داخلية وموحدة للمؤسسات الحكومية.
- بخصوص برنامج «الشباب والتكنولوجيا والوظائف»، تم العمل خلال الربع الأول من العام على ما يلي:
- التوقيع مع 22 شركة ليتم دعمها من خلال منح الرواتب ضمن مشروع نمو الأردن (كفاءات)، والتوقيع مع (7) شركات لدعمها في عملية التوسع ضمن مشروع نمو الأردن (تطوير الأعمال)، التوقيع مع عدد 2 شركات للبدء بتدريب المستفيدين للانتفاع منصات الاعمال الحرة، واختيار 48 شركة ناشئة ضمن مشروع دعم الشركات الناشئة.
- البدء بتوظيف المستفيدين الذي تم تدريبهم والذين بلغ عددهم 165 إلى الان ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية.
- الانتهاء من تدريب 4 دفع من الطلاب ضمن مشروع المهارات الوظيفية (مهارات التواصل والمقابلات الوظيفية) لطلبة تكنولوجيا المعلومات والتخصصات العلمية المهتمين بالحصول على وظائف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- بدأ التدريب في جامعة اليرموك والغور الصافي، ضمن التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب 100 من المستفيدين في مجال الحوسبة السحابية.

أبرز المعوقات والتحديات

- تأخر في تنفيذ عدد من المشاريع ضمن أولوية تطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، نتيجة لإجراءات العملية الشرائية وتجاوب الشركات المعنية باعتماد نطاق العمل.

← قطاع التجارة

أبرز ما تحقق

- تم وضع خطة تدريبية للقضاة حول الموضوعات التجارية المتخصصة لرفع قدراتهم وتأهيلهم وتم البدء بتنفيذها وتم عقد مجموعة من الدورات وهي تطبيقات عملية حول قانون الاعسار ودورة حول الاعسار وتطبيقات في عقود الفيديك وتطبيقات عملية حول عقود التأجير التمويلي وتطبيقات عملية في قانون الشركات والعمليات المالية والمصرفية والبنكية.
- بخصوص إنشاء مسرعات أعمال للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية، جاري العمل على طرح عطاء لإنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية ويتم اعداد خطة لإنشاء مسرعات أعمال في التجارة الإلكترونية.
- تم رفع مسودة الأنظمة المعدلة بما يتضمن الغاء رخصة المكتبات وتمت الموافقة على الأسباب الموجبة من قبل مجلس الوزراء وهي الان قيد المراجعة من قبل ديوان التشريع والرأي.

← قطاع الصناعات الإبداعية

أبرز ما تحقق

- استكمال إجراءات التعاقد والاستئجار لمبنى مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية في العاصمة عمان، وجاري العمل على استكمال تجهيز المركز حيث تم الانتهاء من اعمال البناء وبصدد تركيب الأجهزة في المركز، هذا وتم تحديد موقع مبنى مركز التدريب والتأهيل المتخصص بالألعاب والرياضات الإلكترونية في محافظة العقبة ضمن حدود قرية الابتكار في العقبة، وجاري العمل على استكمال تجهيز المبنى.
- جاري العمل على إنشاء قرية ابتكار ذكية (Innovation Village) في محافظة العقبة.
- الانتهاء من تطوير والتحديث على منصة (Startups JO).

أبرز المعوقات والتحديات

- تأخر عمليه الشراء والاحالة نظرا لعدم تقدم شركات مؤهله مما استدعى اعادة الطرح لبعض المشاريع ضمن أولوية دعم المبادرات الإبداعية.

← قطاع الأمن السيبراني

أبرز ما تحقق

- لتحسين وتطوير منظومة الامن السيبراني في المؤسسات الوطنية تم العمل على تنفيذ ما يلي:
 - مشروع (Network Detection and response -NDR) للمؤسسات الحكومية.
 - مشروع (endpoint Detection and response EDR) للمؤسسات الحكومية.
 - تحسين وتطوير ورفع مستوى الامن السيبراني في المؤسسات الحكومية بشراء أجهزة حماية firewall لما مجموعه (60) مؤسسة حكومية.



- تحسين وتطوير ورفع مستوى الامن السيبراني في المؤسسات الحكومية بشراء أجهزة حماية WAF لما مجموعه (60) مؤسسة حكومية.
- شراء خدمات DDOS لما مجموعه (60) مؤسسة حكومية.
- تنفيذ تقييم أمني فني لما مجموعه (60) مؤسسة حكومية.
- حوكمة الامن السيبراني على المستوى الوطني من خلال:
 - التحضير لإطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
 - إعداد مسودة نظام ترخيص مقدمي خدمات الامن السيبراني.
 - مشروع إعداد تعليمات التراخيص لمقدمي الخدمات السيبرانية.
 - تصنيف قطاعات البنية التحتية الدرجة على المستوى الوطني.
 - التمهيد للبدء بتنفيذ مشروع تدريب المؤسسات الوطنية على الإطار الوطني للأمن السيبراني وضوابطه ومعاييرها، حيث سيستهدف المشروع ما مجموعه 100 مؤسسة حكومية.
- تعزيز شراكات الأمن السيبراني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومجموعة نشاطات ومبادرات توعوية، تثقيفية بالأمن السيبراني.

← قطاع إنتاج الأفلام

أبرز ما تحقق

- توقيع عقد بين الهيئة الملكية للأفلام والجامعة الألمانية لاستحداث تخصص لتعليم الفنون السينمائية في الاردن، وجاري العمل على تجهيز قاعات التدريس الخاصة بتعليم الفنون السينمائية في الجامعة.



محرك الأردن وجهة عالمية "ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة وإنتاج الأفلام"

قطاع السياحة

أبرز ما تحقق

تحسين ربط الأردن مع دول المستهدفة وتحسين التنقل السياحي داخليا

- فيما يتعلق بطيران المنخفض التكاليف، بلغ عدد الركاب القادمين الى عمان خلال الربع الأول 66,834 راكب على 586 طائرة من 17 وجهة مختلفة وهي أقل بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة في 2023. أما بالنسبة لطيران المنتظم، بلغ عدد الركاب القادمين على متن شركة يونايتد إير لاينز الامريكية من مدينة واشنطن الى مدينة عمان خلال الربع الأول من 2024 7,551 راكب أقل بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- استكمال الدعم المقدم للمسافرين القادمين من عدة دول أوروبية للملكية الأردنية، مما أدى إلى استقطاب 2,429 مسافراً فردياً و478 مسافراً عبر المكاتب السياحية وتم دعم رحلات الملكية الأردنية من عمان إلى العقبة بمعدل 60 رحلة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2024.
- تم توقيع اتفاقية حملة تسويقية مشتركة مع شركة فويلنج لشهر نيسان وأيار ويتم المباحثة فيما يخص حملة تسويقية مشتركة مع شركة ترانسافيا لموسم طيران 2025/2024. كما ويتم المباحثة في ابرام ملحق للعقد مع شركة راين إير للموسم الصيفي 2024.
- تم التشغيل التجريبي لباصات نقل الزوار من موقع البتراء لمسارين، الأول باتجاه القرية الثقافية والثاني لمنطقة المحمية الاثرية ويتم مراقبة اعداد الزوار المستفيدين من الباصات بشكل دوري.

تطوير المواقع الأثرية والسياحية

- تم الانتهاء من دراسات المرحلة الأولى لخطة التطوير السياحي في وسط مدينة الكرك، بما في ذلك تقييم الوضع الحالي وتحديد الإمكانيات ومسار الزائر، بالإضافة إلى تقديم خطة عامة أولية للتطوير وإعادة التأهيل للمنطقة.
- تم إعداد المواصفات وجدول الكميات لتنفيذ أعمال متنوعة في وسط مدينة السلط، بما في ذلك تركيب وصيانة البلاط الحجري، وتوريد وبناء الحجر في عدة مواقع، وتنظيف وصيانة الواجهات الحجرية، وأعمال الدهانات وتركيب المظلات، وأيضاً أعمال الكهروميكانيك.
- تم توقيع اتفاقية مع شركة خدمات الدفع الإلكتروني لتنظيم عمليات شراء تذاكر الكترونية للمواقع السياحية، ويجري الآن انتظار اعتماد النظام من قبل وزارة المالية، بعد ذلك سيتم تدريب الموظفين والإعلان عن إطلاق النظام رسميًا في المواقع المستهدفة.



الحفاظ على التراث وتطويره

- يتم البدء في الإجراءات اللازمة لصيانة وترميم الكنيسة البيزنطية في العقبة وتم معالجة أرضية موقع إيلا الإسلامي في العقبة وترميم السور، كما وتم إعداد الدراسات الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية لبيت فلاح الحمد التراث في السلط.
- جاري العمل على إنشاء الطابق الثاني من مركز الأبحاث والدراسات وبمدخل مستقل غير متاح للزوار بالإضافة الى اعمال التشطيبات في الطابق الأرضي (مركز نويجيس لحفظ المقتنيات الأثرية).
- تم إنشاء وحدة مركزية لمراقبة المواقع الأثرية في مركز دائرة الآثار العامة وتم احالة العطاء على أحد الشركات الكبرى لتكوين نظام مراقبة (كاميرات) في 9 مواقع أثرية وتم البدء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لمراجعة الدراسات والمواصفات الخاصة بالبوابات الإلكترونية.

تطوير البيئة التشريعية

- تم إقرار مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الاعيان وبانتظار اقرار قانون السياحة حسب الأصول .
- تم الانتهاء من إعداد مسودات التشريعات التالية لعام 2024: نظام المواقع السياحية، نظام المنشآت الفندقية والسياحية، نظام جمعية الفنادق الأردنية، نظام خدمات أدلاء السياح، نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية، ونظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.

تطوير المنتجات والتجارب

- تم توقيع اتفاقية مشروع «الواقع الافتراضي» لموقع مركز زوار البترا، ويتم التحضير لمراحل تنفيذ المشروع وكتابة قصة المكان والتصوير الجوي وأخذ الموافقات الخاصة بالتصوير بالدرون.
- قامت جمعية درب الأردن بتدريب مقدمي الخدمات في مجالات أمن وسلامة الغذاء ومعايير تقديم الخدمات في وادي عربة ووادي رم، بحيث شملت 53 مزود خدمة معتمد ومزود خدمة مرشح للانضمام، كما وقامت بزيارات ميدانية دورية لصيانة وتنظيف مسارات درب الأردن في شمال المملكة بالتعاون مع المجتمعات المحلية بالإضافة الى جولات استكشافية للتأكد من جودة العلامات الترسيمية وتحديد المناطق التي تحتاج ترسيم المسارات واللوحات الإرشادية في شمال المملكة.
- الاستمرار ببرنامج اردننا جنة بحيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج للربع الاول 40,689 مشارك، وعدد 1,036 حافلة، 90 مكتب، 46 مطعم، 18 مخيم وفندق.
- تم طرح عطاء دراسة سوق لمنطقة البحر الميت التنموية وذلك لتحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية.

التسويق والترويج

- تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في الأردن خلال الأشهر الأولى من عام 2024 بهدف تعزيز السياحة التعليمية، الدينية، العلاجية، والمغامرة والمؤتمرات عن طريق المشاركة في المعارض الدولية (ITB Berlin, BIT Milan, FITUR Paris) وعقد المؤتمرات بحيث استضافة المملكة 3 مؤتمرات إقليمية بمجال الطب والهندسة الإلكترونية واستضافة العديد من الصحفيين ومؤثرين وتنظيم رحلات تعريفية.
- الاستمرار في تنفيذ حملات ترويجية وتسويقية بمختلف الطرق الإلكترونية وغير الإلكترونية لعام 2024 عملت دائرة التسويق في هيئة تنشيط السياحة على تنفيذ العديد من الأنشطة الترويجية والتسويقية في الدول المستهدفة المصدرة للسياح (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، اليونان، بولندا).
- تطوير محتوى اعلاني سياحي واستخدامه لتنفيذ حملات اعلانية عبر قنوات التلفاز الفضائية ومواقع التواصل حيث لوحظ في الربع الاول من عام 2024 زيادة بنسبة 31% من سياح دول الخليج العربي مما ساهم في تخفيض أثر انخفاض اعداد السياح من أوروبا وأمريكا.

برامج التدريب والتوظيف

- تم الاعلان عن برنامج تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي عبر مختلف الطرق وتم اجراء مقابلات مع المتقدمين وتحديد المستفيدين وتوزيعهم على المراكز كلاً حسب محافظةته والبدء بتنفيذ التدريب بشقيه انظري والعملية لـ(950) مستفيد.

أبرز المعوقات والتحديات

- يستمر تأثر القطاع بالظروف الراهنة في المنطقة منذ الربع الرابع من 2023 والتي أدت الى الغاء جميع رحلات الطيران الى العقبة حتى تاريخه والبعض من الرحلات الى عمان ومنهم تخفيض عدد الوجهات المتعاقدة مع شركات الطيران وتباطؤ عام في اقبال الزوار من دول المستهدفة وأكثرهم من أوروبا وأمريكا، كما وقد أدى إلى تأخر في تنفيذ دراسة مسح القادمين والمغادرين للأسباب المشار إليها.
- تأخير في انتهاء من مخطط شمولي لمنطقة الصوان التنموية وذلك بسبب عدم استكمال المقاول الاعمال المطلوبة منه بموجب العقد وسيتم العمل على إعادة طرح العطاء للمشروع.
- تأخير في تفعيل استخدام التذاكر الإلكترونية وذلك بسبب انتظار اعتماد النظام من قبل وزارة المالية.



← قطاع التعليم العام

أبرز ما تحقق

- ضمن التوجهات لإصلاح امتحان الثانوية العامة والتحول من الامتحانات الورقية إلى الإلكترونية تم الانتهاء من إنشاء مركز امتحانات متخصص في مركز وزارة التربية والتعليم يتسع لـ (300) ممتحن.
- بدء التشغيل التجريبي لنظام بنك الاسئلة (المنظومة الأردنية لبنوك الأسئلة) ويأتي انشاء النظام بهدف توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والصادقة عن الأداء المستهدف في التقييمات المختلفة في بيئة معيارية آمنة وبسرعة للإفادة منها في بناء الخطط العلاجية والتحسينية والتطويرية ورسم السياسات، وتم وضع خطة لتجريب النظام على الاختبار الوطني للصفين الرابع والثامن في شهر أيار المقبل.
- ضمن مبادرة لمدرستي أنتمي، تنفيذ برنامج النظافة على مستوى الصف في (3773) مدرسة وبرنامج النظافة على مستوى المدرسة في (3696) مدرسة، إضافة إلى تنفيذ (3739) مبادرة خاصة بتجميل البيئة المدرسية وتنفيذ حملات زراعة الأشجار في كل مدارس المملكة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى مبادرات تطوعية تقدم بها أولياء الأمور والمجتمع المحلي لزراعة الأشجار. وتهدف المبادرة إلى تحسين البيئة التعليمية في المدارس، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها وصولاً إلى تحسينها والارتقاء بها. كما تهدف المبادرة إلى رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع؛ لتربية جيل واع بأهمية البيئة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية.

← قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل

أبرز ما تحقق

- بخصوص إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل، تم جمع البيانات اللازمة التي تتعلق بالتعديلات على قوانين وأنظمة وتعليمات التفتيش خلال الفترة من العامين 2017 و2023 وجمع البيانات المتعلقة بأعداد المفتشين خلال هذه الفترة. كما تم عقد مقابلات مع الأشخاص المعنيين من مدراء المديرية المعنية وبعض المفتشين للتعرف على أهم التطورات في عمليات التفتيش، والمقارنة بين إجراءات التفتيش قبل استحداث غرفة السيطرة المركزية وبعدها.
- نشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق، فقد تم اطلاق النسخة التجريبية من نظام معلومات سوق العمل تم العمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تفعيل الخادم الخاص بنظام معلومات سوق العمل و تفعيل الوصول إلى الرابط التالي <https://delmis.mol.gov.jo>.
- تم إعداد قاعدة البيانات لغايات تسجيل بيانات المؤسسات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث قامت الهيئة بإدراج أربع مؤسسات خلال الربع الأول من العام.

- تم إعداد مسودة المعايير المهنية بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية والقطاع الخاص لمنهجية تطوير المناهج بدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
- البدء بتطوير مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية وأدلة المعلمين وكتب الأنشطة للصفوف الفردية (من الصف الأول حتى الحادي عشر).

← قطاع إدارة وتطوير البيانات

أبرز ما تحقق

- إقرار القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤، وبموجب القانون، تم إلغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات، أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته. كما تم تشكيل مجلس يسمى (مجلس المعلومات).
- البدء بتنفيذ أعمال مشروع إنشاء بوابة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تهدف إلى نشر مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة من قبل الجهات الحكومية على المنصة.
- جاري العمل على تنفيذ مشروع توسعة الحوسبة السحابية- المرحلة الخامسة ضمن أولوية تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الاللكترونية، حيث تم العمل على تجهيز الموقع وجاري العمل على تركيب الأجهزة.

أبرز المعوقات والتحديات

- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص تأسيس مركز البيانات ضمن أولوية تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الاللكترونية، تمهيدا لإعادة الطرح.

← قطاع البحث والتطوير والابتكار

أبرز ما تحقق

- الانتهاء من إعداد مسودة تعليمات منح جائزة أفضل ريادي/ة أعمال أردني/ة في مجال العلوم والتكنولوجيا ومسودة تعليمات جائزة أفضل باحث.
- الانتهاء من وضع مسودة تعليمات جديدة لدعم الابتكار والريادة والتي ستتضمن آليات دعم المشاريع الابتكارية والفئات المستهدفة وإعادة تصنيف الحاضنات لاختلاف آليات دعم الابتكار التي ستنظمها التعليمات الجديدة.
- تم الانتهاء من تحليل تشريعات الملكية الفكرية الحالية والمطبقة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد الاطلاع على السياسات المطبقة محلياً ودولياً وإقليمياً، وإعداد مسودة سياسات الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي.





← قطاع المياه

أبرز ما تحقق

- تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها بإيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه من خلال حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وانشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة. خلال الربع الأول من العام تم الانتهاء من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات - المفروق وحفر آبار جديدة في منطقة العاقب بئر 5 والانتهااء من حفر 3 آبار انتاجية في منطقة الديسة -العقبة جاري العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وانشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشاريع محطات تنقية مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة في الري.
- تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه. خلال الربع الأول من العام تم تشكيل لجنة لمناقشة خيارات هيكلية قطاع المياه واختيار الخيار الانسب، حيث تم الموافقة على تدريب 70 متدرب ضمن برنامج زمالة المياه الوطني لخريجي الجامعة خلال عام 2024، وجاري العمل على دراسة تعديل كلا من أسس تخصيص الوحدات السكنية في وادي الاردن وأسس تأجير الأراضي لغايات التنقيب والتعدين والمقالع والمرامل.
- تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الاولويات والمؤشرات. خلال الربع الأول من العام، جاري العمل على تحديث الخطة الوطنية للبنية التحتية للصرف الصحي والخطة الوطنية للبنية التحتية للمياه والخطط الشمولية على مستوى المحافظات، والخطة الشمولية لمصادر المياه السطحية لتكون مدخلات للإعداد البرنامج الاستثماري لقطاع المياه. كما تم تطوير قاعدة البيانات ونظام حوكمة المشاريع ويتم ادخال جميع مشاريع قطاع المياه لمتابعة تقدم سير العمل للمشاريع المدخلة على المنصة بشكل شهري.
- تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها بإعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة لتقليل الفاقد الفني وتنفيذ مشاريع تبديل عدادات وإجراءات إدارية وخفض الاستخدام غير المشروع لتخفيض الفاقد الإداري (المياه غير الربحية) مما ينعكس على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وزيادة حصة الفرد. خلال الربع الأول من العام، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه اربد وجاري العمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لإعادة تأهيل شبكات مياه والري واستبدال شبكات، وجاري العمل على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل شبكات في مناطق مختلفة في المملكة مثل البلقاء واريد وعمان، وجاري العمل على تنفيذ مشاريع استبدال عدادات وتنفيذ مسوحات شاملة للمشاركين في جميع المحافظات.
- يتم العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف الى زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه. خلال الربع الأول من العام تم الانتهاء من تنفيذ مشروع اعادة تأهيل محطة ضخ المياه المعالجة (استبدال مضخات) في العقبة والانتهااء من الخدمات الاستشارية لمشاريع الطاقة الشمسية.

- في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بموضوع الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنه المشتقات الأخرى كالأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يلي
 - عقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين بالهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك للتباحث حول البنية التحتية الأنسب لمشاريع الاستثمار بالهيدروجين الأخضر محلياً.
 - السير بإجراءات إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
 - إعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار لمشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.
- إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
- جاري العمل على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام رقم (64) لعام 2002.
- جاري العمل على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة وفقاً لنتائج الدراسات الجيولوجية.
- الموافقة على اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي (الكبير والمتوسط) بشكل اجباري مع بداية شهر 7، والعمل جار على إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق ما بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة وشركة الكهرباء الوطنية.
- استكمال تقييم مشروع التخزين سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني (لجنة ترابط المياه والطاقة) وبانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.
- متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الاخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.
- متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي (ثلاثة مدن صناعية وتنموية) في إطار المنحة المقدمة من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة (70) مليون دولار أمريكي، بالتنسيق ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

أبرز المعوقات والتحديات

- التأخر في إجراءات استئجار وحدة تخزين عائمة Floating Storage Unit- FSU في خليج العقبة لحين التوصل إلى توافق حول الصيغة المقترحة لاتفاقية المشروع.
- تحديات الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية.
- تأخر دول الجوار (العراق، مصر، السعودية) في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي.
- تأخر إعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته (توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، التوسع في الشبكة).
- تأخر إنجاز دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية للتأخر في إعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول نحو وسائل النقل الكهربائية.

← قطاع الاقتصاد الأخضر

أبرز ما تحقق

- تم إعداد الدليل التشغيلي لإدارة وتشغيل خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك.
- تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بتسويق منتجات خط إعادة فرز النفايات الجافة.
- تم الانتهاء من أعمال الإنشاء الخاصة بهنجر خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك بنسبة 95% وتوسعة للمبنى القائم وإنشاء المرافق اللازمة وفقا لاحتياجات المشروع.
- بخصوص إعادة تدوير النفايات تم العمل على ما يلي:
 - إعداد دراسة نفايات الهدم والبناء.
 - توقيع مذكرتي تفاهم مع جمعيتين بيئيتين لتدوير النفايات لتشجيع عمليات الفصل وجمع النفايات القابلة للتدوير في المنشآت الحكومية وشبه الحكومية.
 - البدء بإجراءات تجهيز منشأة لتخزين بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة والخلايا الشمسية المستهلكة في مركز النفايات الخطرة في سواقة.
- الاستمرار في تنفيذ مكونات أولوية بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، حيث تم البدء بإجراءات اختيار المستفيدين لتنفيذ أنظمة تجميع مياه الأمطار على أسطح المنازل في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة ولواء الشوبك، أما فيما يتعلق بالمكون الزراعي لهذا المشروع فقد تم البدء بإعداد الأدلة التدريبية لمدارس المزارعين الحقلية بالإضافة إلى المنهج التدريبي ومتطلبات إصدار الشهادات الخاصة بتدريب النساء الرائدات في مجال التغير المناخي. وفيما يخص مكون توسيع نطاق التكيف مع المناخ في السياسات وبين الجهات الفاعلة فيتم حالياً إعداد دراسة للمساعدة الفنية لدعم وزارة المياه والري في تحسين جودة مياه الصرف الصحي لتوسيع الخيارات الزراعية الممكنة وتحديث إطار السياسة ذات الصلة.
- بخصوص تطوير التكييف والتبريد المستدام، تم الانتهاء من تدريب 90 فني على استخدام الغازات وتخزينهم ومنحهم الشهادات وتم تصنيفهم كمؤهلين للعمل، كما تم البدء بإعداد الخطة الوطنية للتكييف والتبريد المستدام حيث يجري العمل على جمع البيانات اللازمة وتحليلها لإدراجها ضمن الخطة.
- بخصوص تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، تم العمل على ما يلي:
 - إطلاق عملية إعداد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات الشريكة.
 - بدء تنفيذ المرحلة الثانية من دعم القطاع الصناعي في إجراء دراسات التدقيق الطاقوي من

خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة إنتاج الطاقة بالإضافة إلى تطوير برنامج لرفع مهارات المهندسين الشباب في قطاع الطاقة والذين سيتم تدريبهم للعمل المرحلي في بعض المصانع لتقديم خدمات التدقيق الطاقوي.

- تنفيذ برامج تدريبية وبرامج بناء القدرات للبنوك في التمويل الأخضر من خلال جمعية البنوك الأردنية.

- التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من جائزة المصنع الأخضر بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن والتحضير لإطلاق منصة تفاعلية حول إعادة استخدامات المخلفات الناتجة عن القطاع الصناعي.

• تنفيذ خطة الرقابة الدورية للآبار الجوفية في محيط المكبات وأخذ العينات وتحليلها واعداد تقرير مقارنة نتائج الفحوصات الجولة الأولى، كما تم العمل على زيادة عدد مكبات النفايات والمحطات التحويلية المربوطة اوتوماتيكيا على نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات من 5 الى 11.

• الانتهاء من إعادة النظر برسوم النفايات المفروضة على القطاع التجاري، في حال التزام المنشأة بالفرز من المصدر والتدوير، بالاعتماد على تصنيف المؤسسات التجارية المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

• اعتماد الدليل الارشادي لإجراءات تنفيذ تعليمات تنظيم العمل الغير رسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها القابلة لإعادة التدوير داخل حدود امانة عمان لعام 2023.

• اعداد خطة التوعوية بأهمية فرز النفايات في منطقة تلح العلي والانتهاء من تدريب فريق العمل على آلية التوعية التي سيتم تطبيقها في هذه المنطقة.

• إعداد التقرير الأولي لمشروع المعالجة البيولوجية - الميكانيكية للنفايات، وتحديث الخطة البيئية المجتمعية لمكبي الغبوي والشعائر لغايات البدء بالحصول على تقييم أثر بيئي للمشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة.

أبرز المعوقات والتحديات

• تم إستبدال موقع مكب النفايات في الشوبك، واختيار موقع بديل داخل مكب أيل مما أدى إلى تأخر مجريات العمل على مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن وإعداد دراسة أثر بيئي واجتماعي جديدة.

• تأخر طرح عطاء شراء محطات الفرز لعدم وضوح آلية الإعفاء الجمركي والضريبي وتأكيد به بالإضافة لتأخر الشحن البحري بسبب الحرب في غزة اثناء التوريد.

• السير بإجراءات توقيع اتفاقية مع الجهة المنفذة لاستئناف تنفيذ المشاريع ضمن أولوية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على الزئبق وتقليل استخدام المنتجات المحتوية على الزئبق في الأردن.

• تعديل بعض المحاور للخطة الوطنية للتوعية البيئية الذي أدى الى تأخر تنفيذ عدد من أنشطة نشر الوعي اللازم للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

• التأخر في إجراءات تنفيذ مشروع تأهيل محطة الشعائر التحويلية، لحين استيضاح بعض البنود الواردة في العروض الفنية والمالية للشركات التي أبدت رغبتها في تنفيذ العطاء، وقيام هذه الشركات بتجديد رخص المهن وشهادات المزاولة والشهادات الفنية والجودة.

قطاع الرعاية الصحية

أبرز ما تحقق

- الانتهاء من تجهيز البنية التحتية المطلوبة للحوسبة في 3 مستشفيات و37 مركزاً صحياً خلال الربع الأول من 2024 كما تم اعداد قائمة بالمواقع الصحية التي سيتم حوسبتها خلال العام 2024.
- تقييم واقع حال البنية التحتية اللازمة لتأسيس المستشفى الافتراضي في الموقع (مستشفى السلط القديم / محافظة البلقاء) والعمل على تجهيز الموقع ليكون مناسب للبدء في تنفيذ عطاء الانشاء، بالإضافة إلى البدء بالعمل على تجهيز البنية التحتية الرقمية.
- ضمن برنامج الخطة التنفيذية لخارطة طريق التغطية الصحية الشاملة يتم العمل حالياً على اعداد وتطوير مسودة استراتيجية التمويل الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الشركاء ومنظمة الصحة العالمية.
- البدء بإعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لجودة وسلامة المرضى والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وتحسين الممارسات الفضلى المتعلقة به.
- جاري العمل على تحقيق المتطلبات اللازمة لاعتماد التخصصات الطبية الفرعية لتوفير خدمات طبية متخصصة عالية الجودة في المستشفيات الحكومية وذلك بالتنسيق مع المجلس الطبي الأردني، حيث تم اعتماد البرنامج التدريبي لاختصاص أمراض الجهاز الهضمي والكبد / مستشفى الأمير حمزة في الربع الأول من 2024 بعد تحقيق المتطلبات اللازمة، وبذلك يصبح عدد الاختصاصات الفرعية المعتمدة لدى وزارة الصحة لغاية تاريخه هي 9 اختصاصات فرعية (تراكمي). كما تم مخاطبة المجلس الطبي الأردني للسير بإجراءات اعتماد البرنامج التدريبي لاختصاص الامراض الصدرية/ إدارة مستشفيات البشير.
- جاري العمل على اعتماد النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للسياسة العلاجية (2023-2027) والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع السياحي الصحي في البلاد بهدف جذب المزيد من المسافرين الباحثين عن خدمات طبية واستشفائية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الصحي (العام والخاص) والسياحي.
- انجاز المرحلة الأولى من إعداد المخطط الشمولي لمستشفيات البشير المتمثل في الرفع المساحي للمباني والأنظمة، بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من مشروع الاعتمادية لمباني مستشفيات البشير حيث استوفت كافة متطلبات معايير اعتماد المستشفيات لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. كما وتتواصل اعمال تنفيذ عطاء توسعة العيادات المتخصصة لجراحة القلب. كما وتم الانتهاء من تجهيز وثائق عطاءين هما توسعة وتحديث مبنى النسائية والتوليد وتحديث مبنى امراض النسائية القديم.
- ضمن مشروع إدارة سلاسل التوريد الطبية بما يشمل إدارة ضبط المخزون، تم العمل على ما يلي:

- استكمال بناء مستودع طبي نموذجي، حيث يجري تجهيز المستودع بالمعدات الضرورية على دفعات بما يتناسب مع احتياجات كل مرحلة.
- تحسين ظروف التخزين في المستودعات الإقليمية (الشمال والجنوب) ورفع كفاءة مستوى العمليات بها من خلال تنفيذ صيانة المستودعات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوبية.
- تم استلام 150 ثلاجة مصممة خصيصاً لحفظ الأدوية والمواد الطبية، وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، سواء الأولية أو الشاملة، حسب خطة التوزيع.

قطاع تمكين المرأة

أبرز ما تحقق

الحضانات

- تم تعديل وقرار نظام دور الحضانات لسنة 2024 بهدف تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطفولة وتمكين المرأة العاملة في الاستمرار بالعمل ويحدّد النظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرقابة والتفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتم إيقاعها على المخالف منها. وأبرز ما جاء في التعديل ما يلي:
 - إلغاء تجديد الترخيص السنوي لكافة أنواع الحضانات.
 - إلغاء الترخيص للحضانات المنزلية، واعتماد التسجيل فقط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
 - السماح لفترة انتظار أطول للأطفال لغاية عمر 9 سنوات.
 - تطوير مهنة جديدة تسمى إدارة وتشغيل دار الحضانة للحضانات في أماكن العمل العامة.
 - إلغاء موافقات وزارتي الصحة والأشغال للحصول على الترخيص لكافة أنواع الحضانات.
 - تشكيل لجنة اعتراض للمراجعين لتعزيز مبدأ الشفافية.
- تم الانتهاء من صياغة مسودة تعليمات الخاصة بنظام دور الحضانة والتي تتضمن تعليمات الحضانات الخاصة، وتعليمات إنشاء الحضانات في أماكن العمل العامة، وتعليمات وإدارة وتشغيل دار الحضانة في أماكن العمل العامة. وجاري العمل على مناقشتها مع اصحاب المصلحة، ليتم رفعها إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية لإقرارها.

تعديلات تشريعية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحماية القانونية

- تم اصدار تعليمات حماية المرأة الحامل والمرأة المرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023، بموجب أحكام المادة (69/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
- يتم العمل على مراجعة نظام العمل المرن ضمن قانون العمل، على ان يتم اصداره لاحقاً.

تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة

- يتم العمل حالياً على تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة الذي يقيس تقدم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. خلال الربع الأول من العام، تقوم دائرة الاحصاءات العامة، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، والجهات الحكومية ذات العلاقة بمراجعة المؤشرات المقترحة، تمهيداً لعرضها على اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني.

أبرز المعوقات والتحديات

- بخصوص انشاء الحضانات، فإنه يوجد عدم اقبال من قبل صاحبات الحضانات المنزلية على تسجيل حضاناتهن.
- التحديات الخاصة بتحسين البنية التحتية لبيئة العمل المتعلقة بالمرأة، فإنها تتمثل بمحدودية المشاريع التي تعمل على توفير البنى التحتية وأيضاً تركيز معظم مشاريع المنظمات الدولية العاملة في تمكين المرأة على بناء القدرات.

قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

أبرز ما تحقق

- اقرار **قانون التنمية الاجتماعية** ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر (3) من العام، حيث يهدف القانون على تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي، والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقاً لنصوص القانون.
- اقرار **نظام الاتحادات** ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر (2) من العام، حيث يهدف النظام على تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة انشطتها، وتنظيم تشكيلها، وإجراءات تسجيلها ومواردها الماليّة، وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.
- تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على **تطوير محور خاص للاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية** لبناء نظام حماية اجتماعية شامل مستجيب للكوارث والازمات بشكل فعال ومرن بما يراعي الفئات الهشة والاحتياجات المتعلقة بالأنواع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. خلال الربع الأول من العام، تم وضع الملامح الأولى للمحور من قبل اللجنة الفنية، بعد ان تم تجميع كافة البيانات والمعلومات من قبل الجهات المعنية ضمن الاستجابة للأزمات والكوارث.
- يسعى صندوق المعونة الوطنية على **أتمتة الخدمات** وبشكل تدريجي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. حيث خلال الربع الأول من العام، تم التعاقد مع الشركة التي ستعمل على أتمتة خدمة المعونات النقدية الطارئة، وتم تحديد وتصميم الخدمة. كما تم اعتماد نموذج أتمتة خدمة شهادة لمن يهمله الأمر، وتقوم حالياً وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تصميم وتجريب الخدمة. ومن المتوقع إطلاق الخدمتين رسمياً خلال شهر (5) / (6) من العام الحالي.
- تستمر وزارة التنمية الاجتماعية على ادماج الفئات المحتاجة للحماية والرعاية والفئات الهشة بالأسر البيولوجية او الاسر الراحية البديلة وكذلك ادماجها بالمجتمع من خلال (96) مركز / مؤسسة / ودار



إيواءيه ونهارية /حكومي / وخاص / وتطوعي ويراعى بتقديم الخدمات النهج الحقوقي المستند إلى المعايير الدولية لحقوق الانسان دون تمييز وفق التشريعات الوطنية لفئات كبار السن، الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، النساء والفتيات ضحايا العنف، الاحداث الواقعين في نزاع مع القانون، المتسولين. وأبرز ما تم العمل عليه خلال الربع الأول من العام تم الانتهاء من تجهيز مركز جرش، وتم بناء مركز الحسا كمراكز نهارية دامجة.

- يتم العمل حالياً على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة. خلال الربع الأول من العام، تم تحديد الاسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية.
- قامت وزارة التنمية الاجتماعية باستحداث وحدة خاصة لتمكين المرأة وتم وضع خارطة طريق لعملها وتحديد اهدافها. أبرز ما تعنى بها الوحدة هي تطوير سياسات إدماج النوع الاجتماعي، والتقييم، والبحث في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية للتنمية المراعية للنوع الاجتماعي ضمن النهج الشمولي للنوع الاجتماعي.
- تم اعداد دراسة تحويل مراكز تنمية المجتمع الى مراكز اجتماعية شاملة تقدم كافة خدمات وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تهدف على تسليط الضوء على واقع تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي، وتحديد التوزيع الجغرافي للمراكز، وحصر الأنشطة والمشاريع والخدمات التي تنفذها هذه المراكز. علماً بأن الوزارة تقوم حالياً بتحديد بعض مراكز تنمية المجتمع المحلي التي سيتم تحويلها الى مراكز خدمات اجتماعية.

← قطاع الخدمات اللوجستية والنقل

أبرز ما تحقق

- يهدف مشروع **دراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم** إلى دراسة واقعية لتطبيق نظام الطرق المدفوعة، بهدف تحقيق التحول إلى نظام يعتمد على الدفع عند استخدام الطريق، وتحليل جوانب الجدوى الاقتصادية لتنفيذ هذا النظام على مجموعة من الطرق المحددة، حيث تم اختيار طريق عمان التنموي / المرحلة الأولى ليتم تطبيق المشروع عليه. حيث توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية مع مستشار المشروع السادة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وقام بمباشرة أعماله. كما تم البدء بإعداد الدراسات الهيكلية للمشروع (الدراسات الفنية والقانونية والمالية).
- يهدف مشروع **إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك الحسين الجديد** بتسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية حيث سيحتوي المشروع على مباني للركاب وساحات ومباني للشحن وصلات انتظار ونقاط التفطيش الأمنية والأماكن المخصصة للأمتعة وأسواق وكافة الخدمات المتعلقة بالمستخدمين، بالإضافة لتزويد المشروع بمواقف للسيارات والحافلات وكافة أعمال البنية التحتية اللازمة. خلال الربع الأول من العام، تقوم وزارة الأشغال العامة والاسكان على اعداد وثيقة طلب العروض ومسودة عقد الشراكة الخاصة بعبء الاستثمار المتعلق بإنشاء مشروع مباني وساحات الشحن والركاب في جسر الملك حسين، حيث أن موقع المشروع الجديد سيكون قريباً من الموقع الحالي، وسيكون حديثاً وعالمياً ويلبي الاحتياجات المستقبلية المتوقعة لحركة الشحن والمسافرين، كما سيتم تنفيذ المشروع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مستثمر سيقوم ببناء وتشغيل وصيانة المشروع خلال مدة عقد الشراكة.

- تم إعداد دراسة حول تكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف لتتواءم مع المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالتغير المستمر في أسعار النفط العالمية وتقدير الكلفة الحقيقية للوقود فيما يخص عمليات النقل البري، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري لاعتمادها.
- تعمل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية. خلال الربع الأول من العام تم الانتهاء من تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالعطاء، ويتم العمل حالياً على استكمال الوثائق المطلوبة تمهيداً لطرح العطاء.
- تم اعداد مسودة التعليمات المعدلة لتعليمات تطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وإقرارها واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها حسب الأصول.
- فيما يتعلق بتأهيل وتطوير مركز جمرك سلطنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ساحة4) فقد تم الانتهاء من هذه الأولوية حيث تم تنفيذ أعمال الكهرميكانيكية بالإضافة الى أعمال المباني.
- فيما يتعلق بأولوية تطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة فقد تم استلام الخطة الخاصة بالاستثمار والمعدة من خلال المستشار السادة Royal Haskoning. كما قامت شركة تطوير العقبة بتسليم دراسة توقعات حركة المسافرين المحدثه الى مجموعة أبو ظبي القابضة وشركة مطارات ابوظبي وبانتظار قيامهم بتسليم العرض الاستثمائي. كما أن شركة تطوير العقبة تقوم بالتواصل والتباحث مع جهات استثمارية أخرى مشغلة للمطارات.
- استحداث قسم التدقيق ما بعد التخليص لدى مديرية المخاطر في الجمارك الأردنية وتطبيق منهجية التدقيق ما بعد التخليص على مشروع تجريبي تضمن 3 شركات مصنفة ضمن القائمة البيضاء، القائمة السوداء وقائمة الشركات ذات الحجم التجاري الكبير، لغرض بناء قدرة الفريق على تطبيق المنهجية.
- السير بإجراءات إعداد مسودة التشريعات القانونية والإطار التنظيمي والإجرائي الخاص بالتدقيق ما بعد التخليص تمهيداً لاعتمادها عبر القنوات الرسمية.
- إعداد دراسة جديدة لزمن الإفراج عن البضائع وفقاً للمنهجية المتبعة لدى منظمة الجمارك الأردنية. حيث بلغ إجمالي متوسط الوقت التنظيمي للاستيراد يومين و7 ساعات و33 دقيقة.
- السير بإجراءات المرحلة الثانية من مشروع منصة الموافقات والرخص المسبقة لضم الجهات المستهدفة في البيان الجمركي، من خلال التوافق على إضافة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية وتضم المعلومات الجنائية والأمن الوقائي والدفاع المدني إلى جانب تغذية منصة بخدمات لجهات عاملة ضمن المرحلة الأولى بعدد خدمتين لوزارة البيئة وخدمة لدائرة الجمارك الأردنية. مع الإشارة إلى أنه قد بلغ عدد الخدمات المفعله على المنصة ضمن المرحلة الأولى 45 خدمة، ويبلغ عدد الموافقات المسجلة لغاية تاريخه 40000 موافقة. هذا، وقد بلغت نسبة الرضا من الخدمات الواردة على المنصة 88%.
- التوقيع على اتفاقية الحصول على المكون الخاص بالقائمة الذهبية مع منظمة الأونكتاد بهدف تطوير وتحسين نظام الإسكودا فيما يتعلق بالمخاطر، والعمل جاري للسير بتنفيذ خطة عمل المشروع.
- إعادة تهيئة منطقة الجمارك في مطار الملكة علياء الدولي من حيث التخلص من البضائع المحجوزة المتكدسة، والعمل على استكمال تحديث عملية تفتيش حقائب المسافرين التي تمت خلال العام 2023 بتطبيق تجريبي على تقنية التردد اللاسلكي RFID لتتبع الحقائب بما يساهم في زيادة دقة عملية الاستهداف.



- التزام أغلب الجهات الرقابية باعتماد المسارب بمفهومها المطبق عالمياً والمطبق لدى دائرة الجمارك الأردنية بما ساهم في تيسير عمل المراكز الجمركية بكفاءة وفاعلية.

أبرز المعوقات والتحديات

- فيما يتعلق بأولوية «إنشاء مركز لوجستي لإعادة تدريج الخضار والفواكه» فإن المشروع متأخر حيث أن الشركة الأردنية الفلسطينية للمنتجات الزراعية لم تستجب لمخاطبة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنمية لعقد اجتماع لبيان ماذا كانت الشركة مازالت مهتمة بالحصول على الفرصة الاستثمارية. من المتوقع أن يتم الاجتماع بين الطرفين بعد عطلة العيد الفطر المبارك.

قطاع جودة الحياة

أبرز ما تحقق

- تستمر الحكومة من خلال مشروع حافلات التردد السريع BRT عمان بين مدينتي عمان والزرقاء على إعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد وإجراء العديد من التحسينات المرورية وتشغيل حافلات تردد سريع بعدد 187 حافلة حيث تم تصميم مسار حافلات التردد السريع ضمن الجزيرة الوسطية لأوتوستراد عمان - الزرقاء، وإنشاء محطات للركاب مزودة بأحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا كأنظمة الدفع الإلكتروني وإصدار التذاكر الإلكترونية وأنظمة المراقبة داخل المحطات في الزرقاء وطارق ومحطة المحطة وربط المشروع داخل مدينة عمان مع المشروع بين مدينتي عمان والزرقاء من خلال مشروع التشغيل المشترك والربط مع أمانة عمان في محطة المحطة ووصلة طارق - عين غزال. حيث تم خلال الربع الأول من العام، العمل على استكمال تنفيذ الحزمة الخامسة للمشروع والمتضمنة محطات الركاب التالية وهي البيبسي، والرصيفة، والهاشمية، وماركا، والزرقاء. حيث تم انجاز اعمال تنفيذ المحطة الوسطية الهاشمية، والمحطة الوسطية ماركا، والمحطة الوسطية الزرقاء خلال الأشهر الإثنيين الأولى وجاري الاستلام الأولي لهذه المحطات.
- يتم العمل حالياً على تنفيذ مشروع بناء قاعدة بيانات للنقل العام والتي تهدف الى أتمتة خدمات قطاعي نقل الركاب والبضائع. خلال الربع الأول من العام تم الانتهاء من المسح الميداني في محافظة الطفيلة، ومعان، والعقبة، وجاري العمل في محافظات الكرك، والبلقاء، والعاصمة عمان.
- تعمل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري على إعداد دراسات لإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف تطمح من خلالها الى توفير السكن للشرائح ذات الاولوية الاجتماعية (الدخل المحدود والشباب) بحيث يجمع بين الاسعار المتاحة ولا تتعدى ثلث دخل الاسرة والكفاءة البيئية التي ترتبط بالخدمات العامة. خلال الربع الأول من العام، تم الاعلان عن مسابقة بعنوان اعداد مخططات هيكلية ومعمارية تراعي الكفاءة البيئية/ نموذج السكن منخفض التكاليف وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة والشفافية في التخطيط الحضري واطاحة المجال للإبداع والابتكار في التصميم المعماري.
- تنفيذاً لأولوية استحداث مراكز لتدريب الفنون من خلال مديريات الثقافة في المحافظات، تم الموافقة على اعتماد محافظات الكرك، العقبة، معان، عجلون، مادبا، لعقد البرامج التدريبية فيها، وتم تحديد الاحتياجات التدريبية بما يتناسب مع كل برنامج ومحافظة.
- عمل متحف الحياة البرلمانية على تنفيذ فعاليات المتحف المتنقل الذي يحاكي متحف الحياة البرلمانية الموجود في جبل عمان، حيث تم اختيار محافظة الزرقاء وتحديداً مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي لتنفيذ هذه الفعاليات. وخلال هذه الفترة تجاوز عدد زوار المتحف ال 2000 زائر ومن ضمنهم طلاب المدارس الحكومية والخاصة والأونروا، بالإضافة إلى بعض الأندية الشبابية ورواد

مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي من المجتمع المحلي.

- بخصوص تطوير مراكز الشباب واستكمال البنية التحتية للمنشآت الرياضية فإنه يتم العمل حالياً على أعمال التنفيذ لكل من: -إنشاء مركز شباب وشابات السلط، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 62%، إنشاء مركز شباب المنشية حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60%، إنشاء مركز شباب بليلا وصلت نسبة الإنجاز إلى 18%، كما تم طرح العطاء الخاص بإنشاء مركز شباب وشابات الوسطية-أربد.
- الانتهاء من إعادة تأهيل متنزه المرقب الكائن بمنطقة النصر بمساحة إجمالية (96) دونم.
- طرح عطاء المرحلة الأولى من دراسة المسارات المخصصة للمشاة واستعمال الدراجات (700م) والسير بإجراءات تجهيز مخططات ووثائق المرحلة الثانية (600م).

أبرز المعوقات والتحديات

- التأخر في إجراءات طرح وإحالة عطاء مشروع تطوير خدمات النقل المشترك نظراً لتغيير نموذج الاعمال.
- التأخر في إجراءات طرح عطاء تصميم مشروع حافلات التردد السريع المرحلة الثانية / BRT2 عمان، نظراً للحاجة إلى إعادة تعريف نطاق العمل بين الجهات ذات الصلة نتيجة لدمج مشروع النقل الجماعي والطرق بفرض الرسوم Toll Roads.

قطاع التنمية الحضرية

أبرز ما تحقق

- يتم حالياً دراسة إعداد مسودة قانون لتنظيم قطاع الاسكان، والذي يتضمن تنظيم قطاعي الاسكان والتطوير العقاري في المملكة الاردنية الهاشمية ضمن إطار تشريعي يعزز الانسجام بين جميع القطاعات المختلفة في هذا المجال من قطاع عام وقطاع خاص ومستثمرين مع المحافظة على استمرار القطاع الاردني بالعمل وعدم تأثره.
- اعتماد اللائحة التنظيمية للمرصد الحضري من قبل مجلس امانة عمان وإطلاق المنصة رسمياً بتاريخ 3/3/2024.

أبرز المعوقات والتحديات

- التأخر في إنجاز دراسة شبكة الخطوط المغذية لمشروع عمان - الزرقاء لتعدد جولات المراجعة والتعديل لخطة الخدمة و نموذج الاعمال والنموذج المالي الخاص بالامر التغييري للدراسة.
- التأخر في تجهيز وثائق العطاء لمشروع الحلول الذكية للحركة المرورية فيما يخص إدارة المواقف على الطرق، الرقابة الآلية الذكية وإنارة الشوارع الذكية، نظراً لتوسيع نطاق العمل باضافة اربعة مناطق جديدة هي بدر، اليرموك، المدينة الرياضية وبسمان، بالاضافة الى النطاق الحالي الذي يشمل منطقتي العبدلي وزهران، مما يتطلب المزيد من الدراسات لجمع البيانات ذات الصلة.





البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025



للمزيد من التفاصيل عن البرنامج التنفيذي
لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
www.pmdu.gov.jo