



البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي (2023 – 2025)

تقرير الربع الثالث

(تموز - أيلول) للعام 2023

أبرز تفاصيل تقدم سير العمل بحسب القطاعات



لغايات متابعة تقدم سير العمل على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 ترأس معالي نائب رئيس الوزراء وزير دولة لتحديث القطاع العام عدة إجتماعات مع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بتنفيذ البرنامج للوقوف على آخر المستجدات في تقدم سير العمل وكذلك حل المعوقات والتحديات التي تواجه مراحل التنفيذ لضمان سير عمل البرنامج كما هو مخطط له، كما أكد معاليه على ضرورة الألتزام بالجدول الزمني للبرنامج التنفيذي بالأخص الأولويات الملتمزم بتنفيذها خلال العام 2023.

كما وجه معاليه إلى ضرورة عقد جلسات تجويد ومراجعة للبرنامج خلال شهر تشرين الثاني 2023 لإضافة أولويات ذات أهمية أو التعديل على الأولويات الموجودة بما يتوافق مع أهدافه الاستراتيجية خصوصاً في حال توفرت بيانات جديدة ليتم عكسها كتعديلات جوهرية تضيف لجودة التخطيط الخاص بالبرنامج.



ملخص تنفيذي



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث من عام 2023 على مستوى القطاعات المختلفة ضمن البرنامج التنفيذي:



قطاع الصناعة

- إعداد مسودة السياسة الصناعية .
- توقيع اتفاقيات مع (222) منشأة صناعية تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرنامج صندوق دعم الصناعة.



قطاع الخدمات اللوجستية والنقل

- إعداد الشروط المرجعية الخاصة بعبء الدراسات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم.
- تطبيق نظام المعاينة الالكتروني للتعامل مع الطرود البريدية في مركز جمرك البريد الأردني.



قطاع الزراعة والأمن الغذائي

- إطلاق نظام تسجيل الحيازات الزراعية وتوثيق (10,652) حيازة.
- صرف كامل مخصصات مشروع استحداث برنامج في مؤسسة الاقراض الزراعي لتمويل مشاريع تطوير سلاسل التوريد والتخزين المبرد حيث تم إقراض (226) مقترض بقيمة (1,002,550) دينار أردني.
- صرف كامل مخصصات مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة، حيث تم إقراض (324) مقترض بقيمة (3,764,504) دينار أردني.
- اقرار نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2023.
- توقيع إتفاقيات مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء (13) مصنع للصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية
- اصدار موافقات لـ (20) شركة لاستثمار (36) الف دونم في منطقتي الحماد والسرحان



قطاع الاستثمار

- الانتهاء من أتمتة كافة الخدمات الاستثمارية الالكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية
- إطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" invest.jo, متضمنة الخارطة الاستثمارية التفاعلية
- استحداث 9 فرص استثمارية جديدة ورفعها على المنصة.



قطاع الصناعات الإبداعية

- الانتهاء من تطوير منصة شغفي والانتهااء من تطوير وإطلاق منصة ثقافة (البيانات الثقافية الوطنية التشاركية التفاعلية).



قطاع الخدمات المالية

- إطلاق رؤية الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكار بما يساهم في جعل الاردن مركزاً إقليمياً رائداً وجه استثمارية للتقنيات المالية
- إطلاق المرحلة الأولى لخدمات منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي
- إطلاق خدمة تحصيل اموال التجار إلكترونياً من خلال نقاط البيع
- إعداد مسودة نظام التأمين اللازمي للمركبات
- إطلاق النسخة الجديدة من خدمة محفظتك الإلكترونية على الموقع الإلكتروني
- الاستمرار في تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر
- إعداد المسودة الثالثة لاستراتيجية الاشتمال المالي 2023-2027




قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- رقمنة 40% من الخدمات الحكومية والبالغ عددها 960 خدمة.
- إنشاء وإطلاق رسمي لسجل وطني موحد للخدمات الحكومية، ونشر بطاقات الخدمات لـ (2400) خدمة لـ (52) دائرة حكومية على (SANAD Portal).



قطاع التعدين

- اعداد مسودة تقرير مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع التعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
- استكمال العمل على المنصة الإلكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وتحديث الخرائط ومناطق الاهتمام.





قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل

- بلغ عقود العمل ضمن برنامج التشغيل الوطني (4,679) عقد عمل منهم (1,817) ذكر و (2,826) انشى كما بلغ عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية (315) عقد منهم (204) اناث.




قطاع التجارة

- عرض مسودة نظام ترخيص دور الحضانة على لجنة الخدمات والبنية التحتية والشؤون الاجتماعية لدراستها والسير بالاجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.



قطاع الرعاية الصحية

- إقرار واعتماد قائمة المواقع المنتقاة (6) مستشفيات ، 5 توسعات لمباني المستشفيات القائمة ، و 13 مركز صحي) لمشروع حوسبة القطاع الصحي.
- التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة الاستمرارية بالاستفادة من كميات الطاقة المولدة من محطة جنوب عمان (31) موقع الصحي (15) مستشفى و 14 مركز صحي، مركز تاهيل المدمنين ، مستشفى الكرامة للتاهيل النفسي).



قطاع التعليم العالي

- وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جامعة المملكة للعلوم الطبية ومستشفى المملكة الجامعي / الصندوق السعودي الأردني
- رفع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرّسميّة والكليّات الجامعيّة الرّسميّة لسنة 2023 لإقراره حسب الأصول.
- الانتهاء من تقديم دارة ذاتية لـ (30) مؤهل (صيدلة، تمريض، تخصصات مهنية في الهندسة)



قطاع التعليم العام

- البدء بتجهيز مراكز امتحانية متخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة بصورتها الإلكترونية
- الانتهاء من النسخة النهائية لوثيقة معايير التعليم المهني
- الانتهاء من مراجعة وتطوير الدليل التدريبي والإرشادي على نظام الجودة في رياض الأطفال بنسخته النهائية
- الانتهاء من إقرار التصور العام لمبادرة تحسين البيئة التعليمية (لمدرستي أنتمي) .



قطاع السياحة وإنتاج الأفلام

- أكثر من 5 مليون زائر دولي مما يشكل نمواً بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
- بلغت قيمة الدخل السياحي 4.1 مليار دينار أردني مما يشكل نمواً بنسبة 31,2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
- افتتاح استوديوهات الأردن "أوليفوود" لتصوير الأفلام، حيث تعد الاستوديوهات نقطة جذب جديدة لتصوير الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية في المملكة.



قطاع الاقتصاد الأخضر

- الانتهاء من قياس الانبعاثات الناتجة من خلايا الطمر الصحي في مكب الغباوي وإعداد ملخص نتائج القياس الجولة الثانية واعداد تقرير النتائج .
- اعداد مسودة دراسة مكونات النفايات الصادرة من القطاع التجاري.



قطاع الطاقة

- بلغ عدد العدادات الذكية المركبة على شبكات التوزيع للربع الثالث من العام '719,359'.
- بلغت الكميات المنتجة من حقل حمزة لغاية الربع الثالث (33,090.3) برميل.
- اعداد دراسة التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية.



قطاع المياه

- أقر مجلس الوزراء تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه والتحول الى الفوترة الشهرية.
- تعديل تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019.
- خفض الفاقد من المياه بمقدار 2.7% خلال الربع الثاني من عام 2023.
- زيادة كمية المياه المزودة بمقدار 5 مليون متر مكعب خلال الربع الثاني من عام 2023.



قطاع إدارة وتطوير البيانات

- توفير حوافز لشركة المرناة للاستثمار وتطوير الأعمال في مجال الطاقة وذلك لبناء مركز البيانات في العقبة.
- إعداد مسودة مقترح إنشاء مركز البيانات الوطني ضمن هيكلية دائرة الإحصاءات العامة.
- الإنتهاء من إعداد الصيغة النهائية لقانون الإحصاءات العامة ورفعها لديوان تشريع ورأي .



قطاع تمكين المرأة

- ترخيص وتسجيل (87) حضانة جديدة لرعاية الأطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل.
- منح (164) قرض ميسر بحجم تمويل قدره (1,783,250) دينار أردني ووفرت هذه القروض (253) فرصة عمل.
- إطلاق دراسة مفصلة حول استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي.



قطاع جودة الحياه

- تنفيذ ما يقارب (600) نشاط ضمن المحاور التالية (الشباب والتعليم والتكنولوجيا، الشباب والمواطنة الفاعلة، الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي).
- عقد مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي بالتعاون مع يونيسيف وأجيال السلام وجامعة الحسين التقنية وبدعم بنك الاتحاد والوكالة الكورية للتعاون الدولي وبمشاركة (150) شاب وشابة من جميع محافظات المملكة.
- اعتماد نطاق عمل مشروع تطوير النقل (خدمات النقل المشترك) بحيث تشمل التكسي داخل مدينة عمان.
- تأهيل (4) حدائق ترفيهية بالإضافة إلى منتزهات وحدائق حضرية ضمن حدائق الأحياء في العاصمة عمان.



قطاع التنمية الحضرية

- اعداد نماذج العمل المقترحة ودراسة الجدوى الاولية واعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمزارعين لانشاء المتجر الالكتروني في إطار مشروع تطوير سوق عمان المركز
- استكمال إجراءات إنشاء منصة المرصد الحضري لبيانات عمان من خلال الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة وبرمجة الشاشات

الاستثمار
Invest Jordan



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أهم الانجازات بالأرقام:



95

خدمة استثمارية شاملة تم أتمتها منذ بداية العام حيث تم الانتهاء من أتمة كافة الخدمات الاستثمارية الشاملة (تقديم الطلب إلكترونياً) المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية



30

فرصة استثمارية تم رفعها على المنصة الاستثمارية الترويجية (Invest.JO) منذ اطلاقها في تموز الفائت وبحجم استثمار مقدر بنحو 1.3 مليار دولار ضمن (17) قطاعاً اقتصادياً واعداً

قطاع
الاستثمار



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

01

الانتهاء من مراجعة وهندسة ورسم الاجراءات الداخلية (work flow) الخاصة بـ (40) خدمة استثمارية شاملة متضمنة مخطط سير العمليات الداخلية بين الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمة ومخطط العمليات والاجراءات لبعض من الجهات الشريكة في تقديم الخدمة.

02

إطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية استثمار في الاردن.invest. jo متضمنة الخارطة التفاعلية للفرص الاستثمارية باللغتين العربية والإنجليزية في شهر تموز الفائت. تعنى المنصة الاستثمارية بترويج الاستثمار في الأردن وفق أفضل الممارسات الدولية والتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات.

03

السير بإجراءات التحضير لعقد حملات ترويجية قطاعية خارجية في كل من دولة الكويت، ألمانيا والمملكة المتحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

04

- المشاركة في عدد من الفعاليات الترويجية الاستثمارية على المستوى المحلي والخارجية، وعلى النحو التالي:
 - منتدى الأعمال الأردني الياباني المنعقد بتنظيم من منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).
 - مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس المنعقد في نيودلهي / الهند. حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع منتدى الأعمال العالمي الهندي GIBF ملتقى استثماري أردني هندي بمشاركة عدد من رجال الاعمال الهنديين العاملين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والرعاية الصحية وصناعات الألبسة، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، والسفارة الأردنية في نيودلهي.
 - المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج.
 - اللقاء الافتراضي مع وكالة ترويج الاستثمار القبرصية، بهدف متابعة مخرجات مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار التي تم توقيعها مؤخراً على هامش زيارة الرئيس القبرصي للمملكة.
 - اللقاء بوفد من رجال الاعمال الاتراك وبحضور السفير التركي في الأردن، لبحث مجالات التعاون الاستثماري والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية المطروحة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
 - الطاولة المستديرة حول الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن والعراق بتنظيم من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

05

صدور قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، والذي يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم خدمات مميزة بكفاءة وفاعلية.

06

طرح عطاء دولي لشراء خدمات شركة متخصصة لترويج الاستثمار بالتنسيق مع دائرة المشتريات الحكومية وذلك على موقعين الكترونيين هما (Devbusiness.un.org) و (dgMarket.com). وقد تم تمديد فترة استقبال العروض للعطاء لنهاية شهر 2023/10.

الصناعات عالية القيمة
High-Value Industries



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- تم الانتهاء من اعداد مسودة السياسة الصناعية ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء لاققراره والتي تهدف إلى دعم تحقيق الأهداف التنموية التي تعتمد على أداء القطاع الصناعي.
- تم اعلان نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة (تحديث الصناعة، ترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات) وذلك لـ (222) منشأة صناعية وبإجمالي دعم مالي قيمته حوالي (13) مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).

أبرز التحديات والأولويات المتأخرة:

- تقرر اعادة الاعلان عن طرح عطاء تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق للتمكن من الحصول على عروض من جهات مختلفة.

قطاع
الصناعة



أهم الانجازات بالأرقام:

2.9 مليون دينار «

تم إقراضها إلى (314) مقترض من مخصصات مشروع برنامج تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة النظيفة منذ بداية العام

1.0 مليون دينار «

تم إقراضه إلى (226) مقترض من مخصصات مشروع استحداث برنامج في مؤسسة الاقراض الزراعي لتمويل مشاريع تطوير سلاسل التوريد والتخزين المبرد منذ بداية العام

5.2 مليون دينار «

تم إقراضها إلى (503) مقترض من مخصصات مشروع اعمار واستغلال الأراضي الزراعية منذ بداية العام

3.8 مليون دينار «

تم إقراضها إلى (324) مقترض من مخصصات مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة منذ بداية العام

10.6 ألف

«

حيازات زراعية مرخصة وغير مرخصة تم توثيقها منذ بداية العام على نظام تسجيل الحيازات الزراعية علماً بأن المستهدف لعام 2023 كاملاً هو (10,000) حيازة

قطاع
الزراعة والأمن
الغذائي





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

01


وضع حجر الأساس لبنك البذور الوطني في شهر 2023/9، لغايات التوسع في نطاق عمل بنك البذور الوطني لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وبالأخص القمح والشعير وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

02

توقيع إتفاقيات مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء (13) مصنع للصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية ضمن برنامج تحفيز إقامة الصناعات الزراعية المعتمدة على المنتجات الزراعية المحلية في المدن الصناعية، علماً بأن عدد الاتفاقيات المستهدفة هي (12) اتفاقية في عام 2023.

03

اقرار نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2023، ويأتي النظام لتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأمن الغذائي، وإصدار التقارير الخاصة به وفق المؤشرات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.





04

تم إصدار الموافقات (20) شركة لاستثمار (36) ألف دونم في منطقتي الحماد والسرحان، والذي يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية للاستثمار في الأراضي الزراعية.

05

تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية والتي تهدف لتجميع مياه الامطار لغايات توفير المياه لسقاية المواشي والشحن الجوفي، حيث تم اختيار (50) موقع ودراستها وطرح جميع العطاءات الخاصة بها خلال الربع الثالث من العام الحالي.

06

يتم العمل حالياً على تطوير وتبسيط الإجراءات التنظيمية لقطاع الزراعة حيث تم تعديل عدد من التعليمات ونشرها في الجريدة الرسمية، وهي التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الانشطة الزراعية، تعليمات ترخيص الانشطة الزراعية والنباتية والحيوانية بما ينسجم مع قانون الرقابة، تعليمات تسجيل المبيدات والاسمدة والادوية البيطرية واللقاحات والغاء حصرية التسجيل وازالة كافة التداخلات مع القوانين الاخرى.

07

تم الانتهاء من اعمال الحفريات للمستوعبات بنسبة 100% وأعمال الطمم لجوانب الدايكات بنسبة 100% تنفيذ لمشروع زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب (100 ألف طن في الغباوي). كما وتم الإنتهاء من طرح وإحالة عطاءات توريد الباطون والمصنعيات لأعمال الخرسانة المسلحة للأرضيات والجوانب.

08

إطلاق نظام تسجيل الحيازات الزراعية الذي يسجل الحيازات الزراعية المرخصة وغير المرخصة للوصول الى معلومات حقيقية للحيازات وأنواع الزراعة.





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة:

تم إعادة طرح العطاء الخاص بتوسعة المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجريدة بسعة (5) الاف طن، للحصول على عروض من جهات مختلفة.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- تم الانتهاء من اعداد مسودة تقرير مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع التعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
- جاري العمل على اعداد استراتيجية وطنية للتعدين حيث بدأت الشركة الاستشارية العمل على تنفيذ المرحلة الثانية و المتضمنة وضع التصورات المستقبلية لقطاع التعدين و سيتم الانتهاء منها مع نهاية شهر 10/2023.
- يتم العمل حاليًا على تطبيق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية والترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الثروات المعدنية بهدف استقطاب استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات التعدينية مما ينعكس على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً عليه، يتم العمل على استكمال جمع البيانات والمعلومات لمشروع الذهب في وادي ابو خشيبة والتحضير لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، ويتم العمل على الاستكشاف والتنقيب الخاص بمشروع العناصر الأرضية النادرة.
- استكمال العمل على المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وتحديث الخرائط ومناطق الاهتمام.

قطاع
التعدين



الخدمات المستقبلية
Future Services



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- إطلاق رؤية الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكار بما يدعم إدارة السياسة النقدية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك المالي وزيادة الاشتغال المالي.
- إعداد الأطار التشغيلي الخاص بخدمات منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي.
- إطلاق المرحلة الأولى لخدمات منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي لجميع المؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
- فحص وظائف منظومة اعرف عميلك إلكترونياً EKYC على البيئة التجريبية، وربط عدد من الأعضاء من البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
- إطلاق خدمة تحصيل أموال التجار إلكترونياً من خلال نقاط البيع وجاري العمل على زيادة عدد نقاط البيع التي تتيح الدفع من خلال تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code .
- إعداد مسودة نظام التأمين الإلزامي للمركبات وبدء إجراءات التشاور بشأنه مع قطاع التأمين والجهات ذات العلاقة.

قطاع
الخدمات
المالية



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- بناء قدرات موظفي البنك المركزي الاردني لتمكينهم من التعامل مع الطلبات المقدمة للمختبر التنظيمي لابتكارات التكنولوجيا المالية داخل البنك المركزي الاردني.
- إطلاق النسخة الجديدة من خدمة محفظتك الالكترونية على الموقع الالكتروني بتاريخ 2023/9/23 والتي تتضمن تبسيط اجراءات الاشتراك في الخدمة والتعامل معها. أما بخصوص توفير تطبيق الهاتف الذكي للمحظة الالكترونية فقد انهي مركز إيداع الأوراق المالية جميع عمليات التصميم والتطوير للتطبيق على شكل نسخة الموبايل بنسختي (Android & iOS)) وبانتظار استكمال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لمراحل فحص التطبيق والموافقة عليه بشكل نهائي.
- العمل جاري على تحفيز الاستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية مؤسسية للاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في السوق من خلال إنتاج سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التعليمية والتثقيفية عن الاستثمار في الأوراق المالية، عقد محاضرات تثقيفية، عقد اجتماعات مع الشركات الكبرى، ترتيب لقاءات واجتماعات مع مديري كبرى الشركات والمستثمرين وشركات الوساطة المالية بهدف معرفة آراءهم وتوجهاتهم بالاستثمار، عقد اجتماعات وفعاليات مع المستثمرين المؤسسيين والمحترفين والقيام بإجراءات تحفيزية تشمل تبسيط الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار في السوق المالي، مثل الإجراءات التحفيزية المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك وإصدار وتسجيل وإدراج وحدات هذه الصناديق.
- العمل جاري لعقد لقاءات تشاورية لإعداد مشاريع صكوك إسلامية قابلة للتداول وقابلة للتنفيذ تكون مبنية على تصكيك موجودات او موجودات مختلطة لغايات إصدار صكوك قابلة للتداول في البورصة.
- العمل جاري على مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي.





أهم الانجازات بالأرقام:



40%

من الخدمات الحكومية تم الانتهاء من رقمتنها منذ بداية العام التي تشكل 960 خدمة علماً بأن المستهدف لعام 2023 كاملاً هو 40%



2400 بطاقة خدمات

تم نشرها منذ بداية العام على السجل الوطني الموحد للخدمات الحكومية على (SANAD Portal) لـ (52) دائرة حكومية

قطاع تكنولوجيا
المعلومات
والاتصالات





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة

نتيجة لاعادة هيكلة أنشطة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف من قبل الجهة المانحة وتأخر في تقديم المنح لم يتم تحقيق مستهدف خلق 140 وظيفة ضمن المشروع وتم خلق 119 وظيفة والتي تشكل (85%) من عدد الوظائف المستهدفة.



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

01

تم الانتهاء من تقييم الواقع الحالي لنظام بخدمتكم وتم اعداد قائمة بالتحسينات المقترحة على النظام، وجاري العمل مع الشركة المنفذة على التحسينات على نظام بخدمتكم ليتم رصد آراء المواطنين عن الخدمات الالكترونية.

02

تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن "برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف"، فقد تم التعديل والتطوير على منصة (grow.jo) وجاري العمل على استقبال الطلبات من الشركات وتقييمها، وتم تدريب (100) مستفيد بالتعاون مع المجلس البريطاني من تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الحكومية، ويقوم المجلس البريطاني حالياً بالتنسيق مع الجامعات لبدء تدريب المجموعات المختارة من كل جامعة، و تم تدريب (447) من الطلاب من خلال جمعية المهارات الرقمية، هذا وقد أنهى بعض من مقدمي الخدمة مبادراتهم التدريبية بنجاح وبدأوا مرحلة التوظيف.



قطاع التجارة

أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- تنفيذاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص القطاعية في الاردن تم عرض مسودة نظام ترخيص دور الحضانة على لجنة الخدمات والبنية التحتية والشؤون الاجتماعية لدراساتها والسير بالاجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
- استكمالاً لاعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وتحديث الأنظمة المتصلة، فقد تم عقد عدة اجتماعات لفريق عمل الأطر القانونية والتنظيمية للتجارة الالكترونية لمباحثة مخرجات ورقة السياسات لإيجاد الية فضلى لتخطى المعوقات القانونية المنظمة للتجارة الالكترونية.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- إعداد دراسة شاملة حول وضع وحالة قطاع الألعاب الإلكترونية لتوفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، وتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
- البدء بالتطوير والتحديث على منصة (Startups JO) والتي تعد منصة إلكترونية متطورة لدعم وتسجيل ريادي الأعمال.
- في ضوء دعم وتطوير قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية تم إعداد مسودة خطة استراتيجية وتنفيذية لقطاع الصناعات الثقافية الإبداعية.
- استكمالاً للعمل على تنفيذ البرنامج الوطني لدعم الصناعات الثقافية تم الانتهاء من تطوير منصة شغفي والانتهاج من تطوير وإطلاق منصة ثقافة (البيانات الثقافية الوطنية التشاركية التفاعلية).

أبرز التحديات والأولويات المتأخرة:

- تأخير في طرح عطاء التصميم الداخلي لمشروع انشاء مراكز للرياديين (Tech Hubs) ضمن مشروع دعم المبادرات الإبداعية، ومن المتوقع طرح العطاء نهاية شهر 10/2023.

قطاع
الصناعات
الإبداعية

الأردن وجهة عالمية
Destination Jordan



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أهم الانجازات بالأرقام

« 4+ مليار دينار

دخل سياحي منذ بداية العام مما يشكل نمواً بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019

« 5+ مليون زائر

منذ بداية العام مما يشكل نمواً بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019

« 22+ ألف راكب

على طائرات شركات الطيران العارض القادمة إلى المملكة منذ بداية العام

« 355+ ألف راكب

على طائرات الشركات منخفضة التكاليف القادمة إلى المملكة منذ بداية العام

« 950+ متدرب/ة

تم تدريبهم من الباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية منذ بداية العام

« 3+ آلاف رحلة

على برنامج أردنا جنة شارك بها (122,375) مواطن منذ بداية العام

قطاع
السياحة وإنتاج
الأفلام





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

01

يتم العمل على **مراجعة التشريعات النازمة** لقطاع السياحة حيث تم الانتهاء من إعداد مسودات كل من:

- قانون السياحة لسنة 2023.
- نظام تنظيم سياحة المغامرة.
- نظام تنظيم عمل وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية.

02


• **تطوير المواقع السياحية والأثرية:**

- إعادة تأهيل الساحات الخارجية في موقع قلعة مكاور الاثري وقصير عمرة الاثري.
- توقيع اتفاقية بين مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني وبلدية الجيزة لإعادة تأهيل المحطة.

03

• **تطوير المنتجات والتجارب:**

- رسم خارطة مسار درب الأردن وعلى طول 675 كم بدءاً من أم قيس شمالاً ووصولاً إلى العقبة جنوباً ومروراً بأكثر من 75 مدينة وقرية.
- استحداث مواصفات بيئية للمواقع الأثرية والسياحية للسياحة البيئية.
- ترسيم 4 مسارات ثقافية في جنوب المملكة لتسليط الضوء على الأماكن التراثية.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

04

افتتاح استوديوهات الأردن "أوليفوود" لتصوير الأفلام، حيث تعد الاستوديوهات نقطة جذب جديدة لتصوير الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية في المملكة.

07

المشاركة في معرض الحج والعمرة السياحي السنوي -كوالالمبور و جاكرتا للقيام ببرنامج الحج والعمرة PLUS بهدف ترويج السياحة الدينية في الأردن.

05


اطلاق دراسة ال (Segmentation) لاستهداف السياح بطريقة علمية مبنية على الدراسة والتحليل وتم البدء بالتجهيز للأمر الفنية.

08

استضافة فعالية للمغامرة (Pet- ra Desert Marathon) وتم تغطية للفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأردن كوجهة سياحية للمغامرة.

06

تنفيذ حملات اعلانية الكترونية وغير الكترونية بشكل مستمر في الاسواق المستهدفة واستضافة عدد من المؤثرين والصحفيين لترويج الأردن كوجهة سياحية في مجالات السياحة الدينية و سياحة المؤتمرات و سياحة المغامرة و السياحة العلاجية و الاستشفائية.





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة:

- التأخر في إصدار قانون التراث الثقافي المادي لعام 2023 مما سيؤثر على تعليمات المشاريع الأثرية.
- التأخر في إعادة تأهيل محطة القطرانة لعدم إيجاد جهة داعمة.
- التأخر في تفعيل التذاكر الإلكترونية حيث لا يزال التشاور قائما مع المناقصين حول بعض البنود الفنية والمالية لبوابة الدفع.
- تأجيل مشروع احالة العطاء للبوابات والقارئات الإلكترونية (ام قيس، قلعة عجلون، قلعة الكرك، قلعة الشوبك) وتحويل المخصص المالي للمرحلة الثالثة من مشروع المنظومة الامنية لعدم جاهزية المواقع في المرحلة الحالية.
- التأخر في تنفيذ الاستثمارات المقدمة من سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي لإنشاء قاعات متعددة الاغراض ومشاريع عنقودية مثل فندق فئة أربع نجوم، مناطق للتسوق، سياحة الاستجمام والتسلية والترفيه، ومركزا للرياضات الداخلية لعدم تقدم أي مستثمر لغاية الآن.

الريادة والإبداع
Smart Jordan



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- البدء بتجهيز مراكز امتحانية متخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة بصورتها الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من تجهيز واعداد قاعدة بيانات باسماء المدارس والمختبرات التي يمكن تأهيلها لعقد الامتحانات الالكترونية على مستوى مديريات التربية والتعليم وسيتم الانتقال منها حسب الحاجة.
- ضمن اولوية تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة (مأسسة تنفيذ سياسات التنمية المهنية للقادة التربويين والمعلمين والإداريين بما يشمل البرامج وأسس الاختيار) تم الانتهاء من النسخة النهائية لوثيقة معايير التعليم المهني.
- الانتهاء من صياغة التعديلات وإعداد التعليمات الخاصة بالرؤية الجديدة للثانوية وفقاً لمسارات التعليم وإصدار أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي (الأكاديمي والمهني)، كما تم الموافقة على الخطة الدراسية للمرحلة الثانوية العامة للمسارين الأكاديمي والمهني وذلك ضمن خطة عمل لإصلاح محتوى امتحان الثانوية العامة .
- الانتهاء من مراجعة وتطوير الدليل التدريبي والإرشادي على نظام الجودة في رياض الأطفال بنسخته النهائية.
- الانتهاء من إقرار التصور العام لمبادرة تحسين البيئة التعليمية (لمدرستي أنتمي) ضمن خطة لتوفير بيئة تعليمية تعزز انتماء الطلبة لمدرستهم وتؤمن بنية تحتية آمنة لهم.

قطاع التعليم العام





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة

01

الاستمرار في البحث عن شركاء وداعمين في مجال رقمنة المناهج نظرًا للكلفة العالية للمشروع.

02

التأخر في دراسة العروض الفنية والمالية وإحالة عطاء بناء برامج الإداريين ضمن أولوية تحديث وتطبيق منهاج التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام.

03

تأخر إقرار النسخة النهائية من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة عن التاريخ المخطط له.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- ضمن اولوية إنشاء جامعة طبية / الصندوق السعودي الأردني تم الانتهاء من إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة، كما قام معالي نائب رئيس الوزراء وزير تحديث القطاع العام بوضع حجر الأساس للمشروع مندوبًا عن رئيس الوزراء.
- إقرار نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرّسميّة والكليّات الجامعيّة الرّسميّة لسنة 2023 من مجلس التعليم العالي ورفعته الى مجلس الوزراء.
- التعميم على مؤسسات التعليم العالي الأردنية بالإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام نظام وتعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية بما يتيح لطلبة مؤسسات التعليم العالي ممارسة الأنشطة الحزبية من دون اي تضيق أو مساس بحقوقهم وبما يتوافق مع مخرجات عملية التحديث السياسي.
- تم الانتهاء من تقديم دارسة ذاتية لـ (30) مؤهل (صيدلة، تمريض، تخصصات مهنية في الهندسة) ضمن اولوية البدء بتطبيق معايير تسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتدريبية على الأطار الوطني الأردني للمؤهلات.

قطاع
التعليم العالي





أهم الانجازات بالأرقام:

« 4.7 ألف

عقد عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني خلال الربع الثالث حيث بلغ نسبة الاناث (84%) والذكور (16%)

« 4.2 ألف

عقد عمل مبرم ضمن مشروع انشاء الفروع / الوحدات الإنتاجية في المحافظات منذ بداية العام حيث بلغ الاناث (84%) والذكور (16%)

« 315

عقد عمل لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية خلال الربع الثالث حيث بلغ نسبة الاناث (65%) والذكور (35%)

قطاع التعليم
والتدريب
المهني والتقني
والتشغيل





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

01

أقر مجلس الوزراء استراتيجية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتم تشكيل لجنة فنية معنية بإعداد خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية.

02

البدء بتحويل مراكز تدريب مهني كمدارس مهنية في الفترة الصباحية ومراكز تدريب مهني في الفترة المسائية ضمن خطة لتحويل وتجهيز واحد وعشرون مركز تدريب مهني للعمل كمدارس مهنية في الفترة الصباحية وتعمل كمراكز تدريب مهني في الفترة المسائية لزيادة الطاقة من طلبة التعليم المهني للصف العاشر.

04

تم اطلاق اعمال دراسة تقييم اثر التفتيش بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الانمائي وتحديد منهجية الدراسة ومناقشة الاسئلة التوجيهية لتقييم أثر تفتيش العمل وتم مراجعة كافة الاسئلة مع المديرية المعنية في الوزارة ضمن أولوية اعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة بسوق العمل.

05

في ضوء انشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل تم توقيع مذكرة التفاهم ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والتي تحدد مسؤوليات كل جهة بخصوص انشاء نظام معلومات سوق العمل، حيث ستوفر منظمة العمل الدولية برنامج stat.

03

البدء بالعمل بنظام التعليم المهني المبني على الكفايات للصف العاشر بهدف تطوير التعليم المهني والتقني وزيادة نسب الالتحاق به.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- البدء بتنفيذ مشروع تطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة، والتي تهدف إلى نشر مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة من قبل الجهات الحكومية على البوابة الالكترونية.
- بهدف إنشاء واستقطاب مراكز البيانات وتشجيع الاستثمار في بناء مراكز بيانات عالمية في الأردن لخدمة المنطقة والدول المجاورة تم توفير حوافز لشركة المرناة للاستثمار وتطوير الأعمال في مجال الطاقة وذلك لبناء مركز البيانات في العقبة، وهناك مباحثات جارية مع شركة ايكونيكس الامريكية بهذا الخصوص.
- بخصوص تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي، تم إعداد مسودة مقترح إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي (الأهداف، خطة العمل، الجدول الزمني، الكلفة) ضمن هيكلية دائرة الإحصاءات العامة، والتباحث مع بعض الشركاء التنمويين لضمان انسجامه مع الممارسات الدولية الفضلى، وعرضه على الجهات المحلية المعنية كوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمركز الوطني للأمن السيبراني فيما يخص مواضيع البنية التحتية التكنولوجية وأمن البيانات. كما تم إعداد مسودة نظام التنظيم الإداري للدائرة لعام 2023 ومذكرة البيانات التشريعية متضمنة الأسباب الموجبة، وكذلك مقترح الهيكل التنظيمي الذي يتضمن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء.
- تم الإنتهاء من إعداد الصيغة النهائية لقانون الإحصاءات العامة بالتشاور مع المختصين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والخبير القانوني المعين لهذه الغاية، وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على الأسباب الموجبة وتحويله لديوان التشريع والرأي لمراجعته وإبداء الرأي.

قطاع إدارة
وتطوير
البيانات



أبرز التحديات والأولويات المتأخرة

التأخر في طرح عطاء تأسيس مركز البيانات ضمن أولوية تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الالكترونية وجاري العمل على مراجعة منهجية إنشاء المركز ودراسة إمكانية تنفيذ المشروع من خلال BOT.



الموارد المستدامة
Sustainable Resources



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أهم الانجازات بالأرقام:



2.7%

نسبة خفض الفاقد من المياه خلال الربع الثاني من عام 2023



3.0%

نسبة خفض الفاقد من المياه غير الربحية خلال 2022/7/1 إلى 2023/6/30



5 مليون م³

زيادة كمية المياه المزودة خلال الربع الثاني من عام 2023



67%

نسبة زيادة سعة سد الفيضان / وادي عربة حيث زادت سعتها من 2.1 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب

قطاع
المياه



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

01

أقر مجلس الوزراء تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه والتحول الى الفوترة الشهرية، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023 – 2040)، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشاركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع.

02

تعديل تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019 حيث تضمنت أبرز التعديلات إدخال بنود خاصة بحماية فوهات الالبار وتحديد آلية ترخيص المشاريع التي من المحتمل أن تلوث مصادر المياه بدقة أكبر.

03

اعداد واعتماد نسخ محدثة من السياسات المائية (سياسة إدارة الجفاف، سياسة إدارة الطلب على المياه، سياسة إدارة الصرف الصحي واعادة الاستخدام، سياسة استغلال المياه السطحية، سياسة استدامة المياه الجوفية، سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه).

04

بدء التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميغا واط في الديسي.

05

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع صرف صحي مناطق الجبيهة بهدف زيادة كميات المياه المعاد استخدامها في إطار أولوية ايجاد مصادر جديدة للمياه - زيادة مصادر المياه (مياه غير تقليدية) والمستخدمه للزراعة.

06

إطلاق مشروع تأهيل محطات ورفع كفاءة الطاقة في السلط - مشروع رفع كفاءة الطاقة (الحزمة 1) في مدينة السلط والذي يهدف الى رفع كفاءة الطاقة وبالتالي تخفيض الكلف التشغيلية بما يقارب (52%) حسب دراسة وتصميم المشروع وذلك من خلال اعادة تأهيل محطات ضخ في المدينة (محطة البحيرة، محطة الدبور، محطة الشريعة، ومحطة زي، ومحطة اليزيدية) وانشاء محطة ضخ جديدة في منطقة الزهور واعادة هيكلة شبكات المياه الرئيسية والفرعية.

07

توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الاردن وسلح الجو الملكي بهدف تنفيذ وصيانة منشآت الحصاد المائي بمختلف التقنيات، وتنظيف رسوبيات السدود، وتنفيذ حواجز وأي تقنيات للحماية من الفيضانات لجميع منشآت الحصاد المائي والسدود في مختلف مناطق المملكة.

08

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع خط ناقل للمياه المعالجة بين محطتي تنقية وسط اربد (فوعرا) ومحطة وادي العرب للصرف الصحي (دوقرا) لتحسين الواقع البيئي وتوفير كميات إضافية للري حيث سيتضمن المشروع تخفيف انبعاثات الغازات الدفينة بنحو (6,600) طن سنويا وتوفير (10) ملايين متر مكعب سنويا من المياه المعالجة لأغراض الري في مناطق وادي الاردن.



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

09

• توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية لخدمة عدد من مناطق السلط (شفا العامرية، الميسا، الترخيص، ضاحية الزهور، أبوساعد) حيث سيساهم المشروع على تحسين الواقع البيئي وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية وخاصة الينابيع في المنطقة من التلوث وايجاد حلول بيئية للأهالي والمجاورين لمحطة رفع شفا العامرية التي تعمل بطاقة 140 م³/ساعة ونقل المياه الى محطة السلط المركزية لمعالجتها وفق افضل المواصفات، وخدمة التجمعات السكانية غير المخدومة في المناطق المشار اليها.

12

تنفيذ عدد من حملات احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه خلال الربع الثالث من العام حيث تم ردم (26) بئر مخالف وضبط (3,423) اعتداء على خطوط المياه و ضبط (898) اعتداء على قناة الملك عبدالله، ليبلغ عدد الآبار التي تم ردمها منذ اطلاق حملة احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه منذ عام 2013 (1,477) بئر مخالف وضبط (88,946) اعتداء على خطوط المياه.

10

توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية جايكا لعمل نظام تحكم ومراقبة مصادر المياه في محافظة معان (سكادا) ستتضمن تطوير وتحديث أنظمة التحكم والمراقبة الالية (نظام سكادا) لكافة أنظمة الإنتاج والنقل والتخزين والتزويد المائي في محافظة معان وكذلك أنظمة التزويد المائي بما يضمن اعلى مستوى من مراقبة كافة المصادر المائية حيث من المزمع البدء بتنفيذ هذا المشروع مطلع عام 2024 وربطها مع مركز تحكم العقبة.

11

الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بقطاع المياه منذ بداية العام لغاية نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ومن ابرز هذه المشاريع:

- اعادة تأهيل شبكة مياه اربد A1-C1، وتأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في قصبه الزرقاء، وإنشاء خط ناقل مياه موازي لخط ناقل دجانيا، ومن مفيض سد وادي شعيب إلى قناة الملك عبد الله.
- استبدال خطوط تالفة وتحسين التزويد المائي في لواء قصبه السلط (الجيعة)، وفي لواء عين الباشا (سلحوب، موبص وابونصير)، ولواء ماركا.
- توسعة شبكات المياه ضمن لواء وادي السير.
- اعادة تأهيل محطة الزارة ماعين، ومحطات زي، ومحطة البقورية لغايات خفض فاتورة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه.





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة

تأخر في عطاء مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، حيث تم تمديد مدة تقديم العروض بهدف الحصول على عروض مالية وفنية أفضل بناءً على طلب المطورين مما أنعكس على الجدول الزمني لجميع المراحل.





أهم الانجازات بالأرقام:



719 ألف

عداد ذكي تم تركيبهم على شبكات التوزيع حيث بلغت نسبة تركيب العدادات الذكية لنهاية شهر ايلول (28.78%).



33 ألف

برميل تم إنتاجه من حقل حمزة لغاية الربع الثالث وذلك بمعدل (4,000) برميل شهري.



2.7 ألف

عدد المستفيدين من برنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي حتى الآن. ووقع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اتفاقيات تعاون مع ثلاثة بنوك و19 جمعية من جمعيات المجتمع المدني حتى الآن

قطاع الطاقة





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

01

قامت وزارة الاستثمار من خلال منصتها الالكترونية بطرح مشروع انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء كفرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع 537 مليون دولار.

03


يتم العمل على مراجعة بنود قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة المنبثقة عنه رقم (13) لسنة 2012 من خلال لجنة مراجعة تشريعات قطاع الطاقة والكهرباء المشكلة لهذه الغاية حيث يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة مسودة تعديل القانون.

02

تم الإنتهاء من اعداد دراسة التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية، وعقد ورشة لعرض النتائج النهائية للجهات المعنية.

04

تم تقييم الطلبات المقدمة من قبل المصانع الراغبة بالاشتراك في البرنامج كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة حسب المعايير والشروط المتفق عليها، وعليه تم توقيع 14 اتفاقية ثلاثية مع 14 مصنع بين الصندوق والمصانع وغرفة صناعة الأردن. كما تم استقبال 39 طلب منذ بداية البرنامج من قبل المصانع الراغبة بالاشتراك في البرنامج.



بيئة مستدامة Green Jordan



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- الاستمرار في تنفيذ مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، حيث تم الانتهاء من مسودة التعليمات الفنية لدمج البصمة الكربونية في دراسات تقييم الأثر البيئي، وتم إصدار التقرير الفني التفصيلي لتقييم الوظائف الخضراء في الأردن، والحصول على موافقة هيئة تنمية المهارات على الشروط المقترحة لمهنة مقيّم كفاءة إدارة الموارد ونشرها على الموقع الرسمي للهيئة.
- الانتهاء من اعداد مسودة دراسة مكونات النفايات الصادرة من القطاع التجاري، والعمل جاري على إعداد نظام حوافز لمنتجات النفايات الملتزمون بإعادة تدوير النفايات، كما يتم تحليل النفايات العضوية واخذ العينات اللازمة بهدف إنتاج السماد العضوي.
- تم الانتهاء من قياس الانبعاثات الناتجة من خلايا الطمر الصحي في مكب الغباوي من خلال أجهزة القياس المحمولة (CH4, H2S) وإعداد ملخص نتائج القياس الجولة الثانية واعداد تقرير النتائج الخاص بذلك ضمن مشروع تشغيل وادامة نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات.
- في ضوء دعم برامج إعادة تدوير النفايات كونها جزء من هرمية إدارة النفايات، تم إعداد ورفع النسخة النهائية من تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة لعام 2023 الى القنوات التشريعية لاصدارها حسب الأصول.
- استكمالاً لتنفيذ مشروع تدوير مخلفات البلاستيك الزراعية في ديرعلا، فقد تم الانتهاء من توريد أجهزة ومعدات المشروع للبدء بالتنفيذ.

قطاع الاقتصاد الأخضر





أهم التحديات والأولويات المتأخرة

01

قامت وزارة البيئة بمراجعة بنود العطاء المتعلق بتشغيل وإدامة نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات والمتطلبات الفنية وإعادة طرحه عن طريق دائرة المشتريات الحكومي

02

تأخر الجهة المانحة في الانتهاء من إجراءات دراسة العروض والمناقصات الخاصة بتنفيذ مشروع المعالجة البيولوجية-الميكانيكية للنفايات.

03

هنالك تأخير في تقييم واقع حال عمليات مناولة النفايات المحتوية على الزئبق في سواقة واقتراح التدابير اللازمة لتطوير موقع سواقة لتخزين النفايات المحتوية على الزئبق، حيث تم تحديد موقع المستودع الخاص بتجميع النفايات المحتوية على الزئبق في مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة وتم تحديد احتياجات تجهيز مستودع التخزين وهنالك تأخير اعتماد للشروط المرجعية للخبير الدولي المنوي تعيينه من خلال المشروع.

04

التأخر في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتبريد والتكييف المستدام ومن المتوقع اطلاقها نهاية شهر 2023/10.



نوعية الحياة
Vibrant Jordan



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أهم الانجازات بالأرقام:



70 منشأة

منشأة تم اختيارهم (13 مستشفى و57 مركز صحي) منذ بداية العام وتم تفعيل خدمة توصيل الأدوية فيها وبدء بتقديم الخدمة للراغبين، ويتم إجراء حملات توعية واعلام مستمرة عن توفر هذه الخدمة



31

موقع صحي مستفيدة من الطاقة البديلة المولدة من محطة جنوب عمان منذ بداية العام والتي تشمل 15 مستشفى و 14 مركز صحي، مركز تأهيل المدمنين ، مستشفى الكرامة للتأهيل النفسي



1618

متدرب من أطباء عامين وكوادر الصحية في مجال الإنعاش الرئوي القلبي منذ بداية العام حيث تم تدريب (186) متدرب خلال الربع الثالث

قطاع
الرعاية
الصحية





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث

01

إقرار نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد وصدوره في الجريدة الرسمية حيث يهدف النظام إلى تقديم الخدمة الطبية للمريض باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية عن بعد وذلك بهدف توفير الخدمة الطبية بشكل دائم وبما يعالج ندرة بعض التخصصات في بعض المستشفيات ومراقبة المريض في المستشفى وصرف الأدوية.

02

تعديل على قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 ورفع إلى رئاسة الوزراء للسير بالإجراءات التشريعية، وأبرز التعديلات المتضمنة تأسيس مجلس السياسات. كما تم رفع التعديل المتضمن إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 وتعديلاته بموجب قانون يصدر لهذه الغاية من خلال القنوات التشريعية.

03

تم انجاز ما نسبته 75 % من التصميم لمركز محاكاة متقدم تكنولوجياً على قطعة الأرض في مركز الحسين للأعمال وتم مخاطبة وزارة المالية للحصول على تفويض لوزارة الصحة للسير في توقيع عقد إيجار الأرض الخاصة بإنشاء المركز.

04

إقرار واعتماد قائمة المواقع المنتقاة (6 مستشفيات ، 5 توسعات لمباني المستشفيات القائمة ، و 13 مركز صحي) لمشروع حوسبة القطاع الصحي بالإضافة إلى المصادقة على الخطة التفصيلية لحوسبة المواقع الصحية. كما تم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة التفصيلية حيث تم الانتهاء من حوسبة (2) مركز صحي شامل (مركز صحي نتل الشامل، مركز صحي الجيزة الشامل)، والانتهاء من مرحلة تجهيز البنية التحتية في (4) مستشفيات (مستشفى ابي عبيدة ، مستشفى معاذ بن جبل مستشفى غور الصافي ، مستشفى الاميرة ايمان معدي)، و(3) مباني من مستشفيات البشير، و(16) مركز صحي

05

مخاطبة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بقائمة بالمراكز الصحية التي تم ترشيحها للتحضير للاعتمادية بهدف توسيع دور الاعتماد وتعظيم الاستفادة منه في مؤسسات الرعاية الصحية، ليصبح الإجمالي (10) مستشفيات و(177) مركز صحي مدرج للتحضير للاعتماد لغاية الربع الثالث/2023.

06

تم إعداد دراسة الكلفة وتحليل الحيز المالي لتأمين تقديم حزمة المنافع ليصار إلى التوافق على حزمة المنافع الصحية خلال الربع الرابع من العام 2023.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- العمل جاري لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمزارعين وبحث إمكانية إنشاء المتجر الإلكتروني في إطار مشروع تطوير سوق عمان المركزي.
- العمل جاري على استكمال إجراءات إنشاء منصة المرصد الحضري لبيانات عمان من خلال الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة وبرمجة الشاشات بالتعاون مع فريق UNDP، وبانتظار اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بالمشروع.
- العمل جاري لإنجاز دراسة ربط الضواحي مع مسارات الباص السريع، حيث يجري إدخال التعديلات على دراسة شبكة الخطوط المغذية لمشروع عمان-الزرقاء وفقاً للتغذية الراجعة من الجهات المعنية.

قطاع التنمية الحضرية





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة

في ظل عدم توفر المخصصات المالية اللازمة لإعداد دراسة إيجاد حلول ذكية للحركة المرورية، فقد تقرر السير بإجراءات التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- الاستمرار في تنفيذ مخرجات استراتيجية الشباب حيث تمثلت ابرز الانجازات للربع الثالث بما يلي:
 - تنفيذ ما يقارب (600) نشاط ضمن المحاور التالية (الشباب والتعليم والتكنولوجيا، الشباب والمواطنة الفاعلة، الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي).
 - تتويج الفائزين بجائزة الحسين للعمل التطوعي والتي تهدف إلى تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة المجتمع.
 - عقد مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي بالتعاون مع يونيسيف وأجيال السلام وجامعة الحسين التقنية وبدعم بنك الاتحاد والوكالة الكورية للتعاون الدولي وبمشاركة (150) شاب وشابة من جميع محافظات المملكة.
- العمل جاري على مراجعة التصميم لمسار الباص السريع (المرحلة الثانية/ عمان BRT2) وإعداد وثيقة عطاء التصميم التفصيلي ووثيقة عطاء المراجعة للمرحلة الثانية للباس السريع (المسار والتقاطعات).
- اعتماد نطاق عمل مشروع تطوير النقل (خدمات النقل المشترك) بحيث تشمل تكسي داخل عمان، والعمل جاري على إعداد وثائق العطاء.
- تأهيل (4) حدائق ترفيهية بالإضافة إلى منتزهات وحدائق حضرية ضمن حدائق الأحياء واستخدام المياه الرمادية من الوحدات الصحية في حدائق الأحياء لسقاية النباتات في الحدائق داخل حدود العاصمة عمان.
- تم تقديم وثائق مشروع انشاء مركز خدمات لوجستية للتخزين والتوزيع والتصنيف في منطقة المفرق التنموية لتوسيع رقعة مساحات التخزين والخدمات اللوجستية للجنة التوجيهية المعنية بذلك.

قطاع
جودة الحياة





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة

التأخر في إعداد التصاميم التنفيذية والمخططات التفصيلية ووثائق العطاء الخاص بمشروع دراسات المسارات المخصصة للمشاة واستعمال الدراجات، وقد تم تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ للمشروع للعمل لتدارك التأخير وتسريع أعمال إعداد وثائق عطاء المرحلة الأولى، والتاريخ المتوقع لاستكمال الإجراءات المتأخرة سيكون اعتباراً من نهاية شهر 2023/10.





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- تم إعداد الشروط المرجعية الخاصة بعبء الدراسات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم وبانتظار اعتماد الطريق النهائي لتطبيق المشروع.
- يتم العمل حالياً على استكمال إجراءات نظام إدارة أصول الطرق من خلال انشاء نظام معلومات خاص بتحديد أولويات الصيانة لشبكة الطرق واستكمال مسوحات بطول 2000 كم لشبكة الطرق. حيث تم مراجعة الوثيقة النهائية للشروط المرجعية الخاصة بالعقود المبنية على الأداء لإدانة الطرق من قبل فريق الخبراء الخاص بالبنك الدولي ويتم العمل على عرضها على لجنة العقود للسير بالإجراءات اللازمة. كما تم استكمال إجراءات طرح عطاء لنظام إدارة أصول الطرق من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبناءً عليه تم تأهيل خمس شركات من أصل سبع شركات متقدمة حسب تقرير اللجنة الفنية.
- تطبيق المرحلة الأولى من قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجراء تعديلات على جداول التعريفية الجمركية والصادر بعدد الجريدة الرسمية رقم (5678) تاريخ 2022/1/12، ويتم متابعة اثر هذه المرحلة بشكل شهري، وسيتم استكمال تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة في العامين 2025 و2027.
- الانتهاء من تطبيق نظام المعاينة اللاكتروني للتعامل مع الطرود البريدية في مركز جمرك البريد الأردني، كما تم التطبيق التجريبي في مركز جمرك مطار التخليص على شركة DHL في شهر 2023/8، وتم الاتفاق مع شركات النقل السريع العاملة في المطار على بدء التطبيق الكامل بتاريخ 2023/10/8.

قطاع
الخدمات
اللوجستية
والنقل





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- النجاح في التطبيق الكامل لقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإزالة التقاطعات في استهداف البضائع ما بين الجمارك والجهات الرقابية بما ينعكس على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي.
- تخفيض 80% من تفتيش حقائب المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي وأصبحت الآن 20%.
- إعداد خطة عمل لتطبيق التدقيق ما بعد التخليص على النموذج التجريبي على عينة من شركات القائمة الذهبية، والتي تضمنت خطة تدريبية للتأهيل المستمر للموظفين، دليل التدقيق بالإضافة إلى نماذج / إشعارات التدقيق على الشركات.
- تدريب وتأهيل كوادر موظفي الجمارك والدوائر الأخرى وحسب التعديلات التي تتم على نظام الالسيكودا بخصوص المعاينة حيث تم تدريب (15) من الموظفين المكلفين بالعمل لدى دائرة الجمارك وموظفي الإنجاز في الدوائر الرقابية المتواجدين في مركز جمرك مطار التخليص، وكذلك تدريب (17) موظف مكلف لدى مركز جمرك العقبة.
- السير بإجراءات تهيئة نظام الالسيكودا لضبط آلية تسجيل البيانات المرتبطة بنظام الموافقات المسبقة من خلال قوائم تستهدف من الجهات المعنية.
- بدء العمل بالإجراءات اللازمة لزيادة المنطقة المخصصة للجمارك وتوسيع مستودع الحجوزات في مطار الركاب / مطار الملكة علياء الدولي. حيث تمت الموافقة الرسمية على توفير المساحات المطلوبة في هذا الخصوص.
- توضيح وتطوير الإرشادات الخاصة بالمسافرين القادمين من خلال تعديل مكان المسارب (الأحمر، الأخضر)، أعداد الدليل الإرشادي، توضيح الإرشادات على الشاشات التلفزيونية، التعاون مع شركة أمنية لإرسال رسالة نصية قصيرة لكل مسافر قادم إلى المملكة عند وصوله أرض المطار مفادها ضرورة الإفصاح عن الأموال والبضائع الواردة بحوزته.
- رفع الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027) المحدثة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اعتمادها.
- تم إعداد دراسة أولية لتكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف.
- تم إعداد مسودة تعليمات الطائرات المسيرة لإقرارها حسب الأصول.
- البدء بتنفيذ مشروع تأهيل الجانب الجوي وتشغيل مطار عمان المدني / ماركا لتحقيق متطلبات الترخيص.





أبرز التحديات والأولويات المتأخرة

العمل جاري على إصدار تعاميم من قبل الجهات الرقابية المعنية لاعتماد المسارب بمفهومها المطبق عالمياً والمطبق لدى دائرة الجمارك الاردنية، وتفعيل ذلك على نظام الأسيكودا ضمن أولوية توحيد الجهات الرقابية في التخليص الجمركي.





قطاع تمكين المرأة



أبرز تفاصيل تقدم سير العمل



أهم الانجازات بالأرقام:



1.8 مليار دينار

حجم التمويل من القروض الميسرة بحيث وفرت هذه القروض (253) فرصة عمل للمرأة من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية والتشغيل



10 آلاف دينار

قيمة المبيعات للمئة متجر الكتروني ضمن مشروع متجر المرأة الإلكتروني خلال الربع الثالث

قطاع
تمكين المرأة





أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- إطلاق دراسة مفصلة حول استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي والذي تم نشرها على موقع رئاسة الوزراء (نسخة من الدراسة)، والتي تتطرق إلى دوافع إدماج المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي، وتحليل الحالة الراهنة للمشاركة الإقتصادية للمرأة.
- وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023 والذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنائية، وإيجاد حضانات دامجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفزة لقدرات أطفالها. كما يهدف مشروع النظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصة إنفاذاً لأحكام قانون العمل، وأتمتة هذه الإجراءات، وتعزيز الرقابة القانونية بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها. وتم إرسال النظام إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات اصدار النظام.
- الإستمرار في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي، والتي تدعو إلى إجراءات فعالة في مجال السياسات لسد الثغرات التشريعية وتوفير الحماية القانونية، وبيئة عمل داعمة، والحصول على رعاية جيدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة، ومن أبرز ما تم العمل عليه لغاية نهاية الربع الثالث من العام.
- إصدار تعميم لمديريات التنمية الاجتماعية في عدد من المناطق ليصار تعميمها على مراكز تنمية المجتمع المحلي لإنشاء حضانات فيها واصدار تعميم على الجمعيات لتوفير دعم لتمويل انشاء الحضانات بشكل جزئي وذلك من الدعم المالي المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقيمة (200,000) دينار أردني. وبناءً عليه، تقدمت (110) جمعيات طلبات للحصول على الدعم منذ الإعلان عنها ويتم حالياً تقييم الطلبات.
- تدريب (2,200) من النساء داخل وحدات تمكين المرأة في البلديات في الكرك، الأزرق، عجلون، جرش، الزرقاء، الرمثا، إربد، وعين الباشا ضمن برنامج بناء قدرات وتوجيه ومتابعة النساء. حيث تم تدريبهن على المهارات التي يتطلبها سوق العمل ومن ضمنها كتابة السيرة الذاتية وإدارة المشاريع وإدارة الميزانيات ومحو الأمية الرقمية والتسويق. كما تم البدء بتدريبهن على كتابة المشاريع والميزانيات المالية والتسويق وحقوق العمل وسيتم تقديم الإرشاد المهني للنساء اللاتي لديهن مشاريع منزلية لتعزيز مهاراتهم في زيادة الأعمال ومعرفتهن بالأسواق والفرص المالية والأدوات عبر الإنترنت ووضع خطط سلاسل الإمداد.
- تستمر الحكومة في العمل على تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الإقتصادية للمرأة، حيث يتم حالياً جمع البيانات والاحصاءات والمؤشرات المتوفرة لدى عدد من الجهات للبناء عليها وذلك بالاستعانة بالمؤشرات المتوفرة لدى دائرة الإحصاءات العامة المعنية بمحاور القوة البشرية وقوة العمل، والمشتغلون والمتعطلون، وفجوة الأجور، ومؤشرات القروض والمنشآت



أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث:

- ترخيص وتسجيل حضانات لرعاية الأطفال جديدة لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل خلال الربع الثالث من العام وعلى النحو التالي:
 - شهر 7: ترخيص 8 حضانات.
 - شهر 8: ترخيص 8 حضانات خاصة و4 منزلية و 70 حضانة في الجمعيات.
 - شهر 9: تسجيل 5 حضانات جديدة منها 2 مدرسية حكومية و3 خاصة

والأراضي المملوكة للنساء، والمؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي. كما يتم الإستعانة بمنصة البيانات التي تعتمد على خوارزميات من شأنها القيام بحساب نسب مشاركة المرأة بطريقة فعالة وضمن انفوغراف يبين النسب المصنفة وبيانات يمكن الرجوع اليها بشكل فعال.

- تستمر الحكومة في مراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصادياً، وابرز ما تم العمل عليه خلال الربع الثالث من العام:

- إصدار قرار من قبل دولة رئيس الوزراء بتمرير كافة التشريعات على الفريق القانوني قبل عرضها على مجلس الوزراء للتأكد من أنها مراعية لتمكين المرأة.

- يتم العمل حالياً على اصدار مشروع تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

